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____________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön aiheena oli selvittää tulipalossa vaurioituneen vanhan rintamamies 
tyylisen omakotitalon rakentaminen uudelleen asumiskuntoon. Projektin tarkoitukse-
na ei ollut pelkästään tulipalossa aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen, vaan tarkoi-
tuksena oli rakentaa käytännössä uutta vastaava talo, jonka pohjana vanhan raken-
nuksen runko ja muoto säilyi lähes samana. Virallisesta näkökulmasta katsottuna osa 
projektissa suoritettavista rakennussuoritteista käsitellään peruskorjauksena ja osa on 
luvanvaraista laajennustyötä. 
 
Kyseinen omakotitalo sijaitsee Porissa, Toejoen kaupunginosassa. Rakennus on alun- 
perin rakennettu vuonna 1928 ja sitä on laajennettu 1990-luvun vaihteessa rakenta-
malla yläkerta asumiskäyttöön. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää rakennuksen alkuperäinen rakennustapa 
ja rakenteet ja niiden yhteydessä rakennusvirheistä ja kunnossapitohuollon laimin-
lyönneistä aiheutuneet vauriot, rakennushanke projektiin liittyvä alustava suunnittelu 
ja sen periaatteet, käydä läpi korjausrakentamiseen liittyvää lainsäädäntö ja sen vai-
kutusta kyseiseen projektiin ja varsinaisen uudelleen rakentamisen eteneminen, jo-
kaisen rakennusosan kohdalta.  
 
Opinnäytetyössä käydään siis läpi jokaisen rakennusosan rakentaminen ja niihin käy-
tetyt materiaalit, koska opinnäytetyökirjan on tarkoitus jäädä omistajalleen ja taloon 
talokirjaksi, josta löytyy käytetyt materiaalit kirjattuna ja koko rakennusprosessista 
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The purpose of this thesis was to find out how to re-build a fire damaged old timber-
framed house back to its glory. The idea of this project was not just to fix fire dam-
ages but instead of that to built the house which was like a new one. But still keep the 
frame and shape nearly as the same. According to official construction terms, part of 
the projects building works was made as renovation and the other, expansion of the 
house, under building permition. 
   
This detached house is located in Toejoki, part of town Pori. The house has built in 
1928 and in the 1990s has been built extension when upstairs have changed to living 
area. 
 
The object of this thesis has been to find out original construction ways and frame-
works of this building and these damages which are caused by construction defects 
and failure in maintenance service. The other parts are preliminary planning and its 
principles which are related to construction project, law orders to renovation and its 
effects to this project and the last main topic is progress of extension and its con-
struction ways. 
 
Thesis also includes every material which are used to buildings parts, because the 
book of this thesis is supposed to leave in the house and its owner to house book 
where you can find every materials and whole picture of this building project. There 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheeksi on valittu 1920-luvulla rakennettu rintamamiestyylinen 
omakotitalo, joka sijaitsee Porissa, Toejoen kaupunginosassa. Talossa on 1990-luvun 
vaihteessa otettu käyttöön yläkerta, johon tuolloin rakennettu kaksi makuuhuonetta, 
vessa ja suihku. Kyseinen rakennus kärsi tulipalovaurion tammikuussa 2010. 
 
Tulipalossa talo kärsi pahoja vesi- ja pintavahinkoja, mutta runkorakenteet säilyivät 
ehjinä. Koska talo oli jo ennestään huonossa kunnossa, muuttui se käytännössä arvot-
tomaksi ja tämän vuoksi se laitettiin myyntiin edellisen omistajan toimesta. Kauppa-
hinnaksi muodostui lähinnä tontin arvo. Tämän opinnäytetyön tilaaja, tuttavani, osti 
talon keväällä 2010 tarkoituksenaan rakentaa itselleen ja perheelleen uusi omakotita-
lo, joka olisi sijainniltaan miellyttävä. Mahdollisuutena oli purkaa talo maan tasalle 
tai purkaa ja rakentaa järjestelmällisesti osissa. Purkuvaiheessa lopullisesti todetun 
rungon kohtuullisen kunnon ja omana työnä toteutettavan projektin johdosta päädyt-
tiin talo purkamaan ja uudelleen rakentamaan osissa. Talon omistaja on rakennusalan 
yrittäjä, joten ammattitaito työn toteuttamiselle löytyi häneltä omasta takaa.  
 
Opinnäytetyöni alkupuoli kertoo kyseisen rakennuksen kunnosta, vanhoista raken-
teista ja toteutuksista ja niiden yhteydessä todetaan toimivuus ja ongelmat, käydään 
läpi rakennushankeprojektiin liittyvää valmistelua ja suunnittelua ja lisäksi korjaus-
rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Opinnäytetyön loppupuoli painottuu pääasial-
lisesti uudelleen rakentamiseen, rakenneratkaisuihin, rakennuksen liitoksiin, käytet-
tyihin materiaaleihin ja rakennuksen tiloihin, luoden samalla talokirjamaisen ominai-
suuden. Talokirjamaisuudella saavutetaan opinnäytetyökirjan mahdollinen myöhem-
pi hyväksikäyttö, kun tehdään esimerkiksi korjauksia ja huoltotoimenpiteitä, jolloin 
kirjasta voidaan tarkistaa käytetyt ratkaisut ja materiaalit. Kirjan loppuun on lisätty 
liitteiksi leikkauskuva uusitusta kellarin seinästä, kellarikerroksen pohjakuva ja tont-
tikuva selventämään tekstissä kerrottuja toteuttamismenetelmiä. Virallista kuntoar-
viota ei kohteesta tehty, koska rakennuksen heikko kunto runkoa lukuun ottamatta, 






Tässä osiossa käsitellään rakennuksen kaupallisia perustietoja kuten sijainti, pinta-
alat, huonelukumäärä ja talon tekniset ominaisuudet.  
2.1 Rakennuksen tiedot 
Rakennuksen tiedot käsitellään osittain kahdesti, koska taloa rakennettaessa siihen 
tehdään muutoksia jotka lisäävät mm. huoneiden lukumäärää. 
 
Sijainti     Toejoki, Pori 
     Vanha rakennus Uusi rakennus 
Rakennusvuosi   1928   -”- 
Kerrosluku    I ½   I ½ + käyttökellari 
Huoneiden lkm.   4 h+K+kellari+ 6h+K+S+Khh+ 
     pihasauna  vaatehuone+2xlämm.  
        varasto 
Kerrosala    110m2   220m2 
Tontin pinta-ala   598m2   -”- 
Rakennusmateriaali   Betoni/Puu  Betoni/Kevytsoraharkko/ 
        Puu 
Lämmitystapa    Sähköpatterit  Sähkö lattia- 
        lämmitys 
Viemäriliittymä   Kyllä   -”-    
Vesijohtoliittymä   Kyllä   -”- 
Ilmanvaihtojärjestelmä  Painovoimainen Koneellinen, LTO:lla 
Rakennustapa    Paikalla  -”- 
Perustukset    Betoniperusmuuri Betoniantura, kevytsora- 
        harkkomuuri 
Alapohjarakenteet   Maanvarainen  Maanvarainen 
Välipohjarakenteet   Puurunkoiset  -”- 
Yläpohjarakenteet   Käsin tehdyt puu- -”- 
     ristikot 
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Ulkoseinärakenteet   Puurunko, purueriste Puurunko, puhallusvilla- 
        eriste 
Kattomuoto    Harjakate  -”- 





























Rakennus vaurioitui tulipalossa tammikuussa 2010. Talo kärsi mittavat palo-, vesi- ja 
savuvauriot. Tulipalo syttymissyytä ei ole tiedossa, mutta jäljistä päätellen voisi ku-
vitella, sen saanen alkunsa tulisijan läheisyydestä, mikä varmasti onkin todennä-
köisintä. Löysin tapahtumasta tehdyn hälytysilmoituksen www.tilannehuone.fi Inter-
net-sivustolta (Mikkola 2010), josta myös löytyi linkit asiasta uutisoineille sivustoil-
le, joita olivat www.poliisi.fi, www.satakunnankansa.fi ja www.iltasanomat.fi. Tähän 
liitin Satakunnan Kansan verkossa julkaistun uutisen aiheesta. Hälytys tulipalosta tuli 
05.01.2010 klo 18.34. 
 
(Mies pelastautui palavasta… 2010, Satakunnan Kansa) 
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3.1 Palovauriot 
Talossa tapahtuneessa tulipalossa aiheutuneet vahingot kohdistuivat lähinnä raken-
nuksen sisäpuolelle. Ulkokuori säilyi siis kohtuullisesti kunnossa. Sisäpuoli taas pa-
loi ja hiiltyi pahasti, kuitenkin siten, että rakennuksen runko säilyi lähes ehjänä. Ai-
noastaan ensimmäisen kerroksen sisäpuolella keskilinjalla oleva kantava väliseinä 
paloi siten, että sen runko jouduttiin uusimaan kokonaan ja muutama välipohjan 
palkki jouduttiin uusimaan molemmista välipohjista. Pahiten vaurioituneen osat oli-
vat tulisijan läheisyydessä, joten siitä voi kuvitella palon saaneen alkunsa. Kokonaan 
palaneiden rakennusosien lisäksi talon sisäpuoli oli kokonaan hiiltynyt ja mustunut ja 
lisäksi palaneiden rakenteiden aiheuttama haju aiheutti sen, että kaikki pinnat oli pu-





Kuva 1. Talon itäinen kulma. Palovaurio vielä näkyvissä vanhassa julkisivussa. Kel-
larin seinät ja ikkunat uusittu. 
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4 VANHA RAKENNUS YLEISESTI 
 
Talon rakentamisajankohtana, 1920-luvun lopulla, Suomessa oli pulaa kaikesta ja 
tämä vaikutti myös rakentamiseen siten, että rakennusmateriaaleja ei ollut saatavilla 
ja täten materiaaleja jouduttiin korvaamaan muilla tarvikkeilla ja ratkaisuilla. Kysei-
nen ilmiö näkyy myös tämän talon vanhoissa rakenteissa. Tässä osiossa siis käsitel-
lään kyseistä rakennusta ja sen rakenteita ennen uudelleenrakentamisen aloittamista 
ja tuodaan esille vertailu kohtia siihen, mistä lähdettiin ja mihin päädyttiin. 
4.1 Perustaminen 
Rakennuksen alkuperäinen perustamistapa on rakennusajalleen tyypillinen. Se on 
korkea betonista valettu perusmuuri, joka muodostaa samalla koko talon pohjan ko-
koisen kellaritilan.  
Perustukset ovat valettu suoraan kaivannon pohjalle, perusmaan päälle, ilman mitään 
kapillaari katkoa tai kapillaarisuutta estävää kiviaineskerrosta. Perustuksien valami-
nen on aloitettu latomalla kiviä perustusten kohdalle. Betonina on käytetty ajalleen 
tyypillistä ”säästöbetonia”, jossa sementtiä ja hienompaa kiviainesta on säästetty li-
säämällä suuria kivenlohkareita betonin sekaan. Perustuksissa ollut raudoitus oli 
myös täysin puutteellista, esimerkkinä siitä oli, että yhdestä kohtaa perustusta löytyi 
ainoastaan yksi, noin metrin pituinen paksu terästanko, kun taas toisessa kohtaa oli 
kerällinen vanhaa rautalankaa, joten käytännössä kunnollinen raudoitus puuttui ko-
konaan. Perustukset olivat noin 300mm leveät, eivätkä sisältäneet erikseen varsinais-
ta anturaa, vaan olivat hieman leveämmät alapäästään ja jatkuivat muuten kokonai-
suudessaan saman levyisenä alhaalta ylös, muodostaen samalla kellarin seinät. Tässä 
projektissa perustukset purettiin ja rakennettiin uusiksi. 
4.2 Runko 
Rakennuksen runko rakenne on yksinkertainen ja ajalleen tyypillinen. Runko on 
vankka ja jännevälit ovat lyhyet, jolloin varsinaisia lujuuslaskelmia ei ole tarvittu, 
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vaan on vaan tiedetty, että se kestää tulevan kuormituksen kokemuksen ja tarpeeksi 
suuren puutavaran ansiosta.  
Vaakasuuntaisia kannattamia ovat välipohjien palkit. Ne kulkevat talon lyhyemmän 
sivun suuntaisesti. Alemman välipohjan palkit ovat noin 200 mm halkaisijaltaan ole-
via pyöröhirsiä, jotka tukeutuvat kellarin seinien päällä olevien alajuoksujen päälle. 
Eli siis kellarin ulkoseinien päälle ja keskilinjalla olevan kantavan seinän päälle. 
Näin palkkien jänneväliksi muodostu noin 3000 mm ja ne muodostavat kaksi yksiau-
koista palkkirakennetta. Välipohja palkkien jako oli 700-900 mm ja niiden välissä oli 
sahanpurua eristeenä ja niiden päälle oli naulattu täyslaudoitus, jonka päällä oli muo-
vimatto. Ylemmän välipohjan rakenne on käytännössä samanlainen. Siinä vaa-
kasuuntaisina palkkeina toimivat 2”x5” sahatavarapuut, jotka ovat noin 600 mm:n 
jaolla. Seinän vastaisista päistään ne tukeutuvat pysty suuntaisiin kannattimiin niiden 
siivuun nauloin kiinnitettyinä ja keskilinjalta ne tukeutuvat kantavan väliseinän pääl-
le ja palkit ovat lisäksi naulattu toisiinsa keskilinjalla, jossa niiden päät risteävät. 
Pystysuuntaisina kannattimina ovat osittain noin 100 mm:n halkaisijalla olevat raa-
kapuut ja osittain 2”x4” sahatavarapuut, jotka kiinnittyvät alapäästään alajuoksuun ja 
jostain kohtia lisäksi pyöröhirsiin sivustaan. Yläpäästään ne ovat kiinnitetty toisiinsa 
vaakapuulla naulattuna ja ylemmän välipohjan palkit ovat naulattuina pystysuuntais-
ten kannattimien sivuihin kiinni. Pystykannattimien välissä on ollut sahanpurueriste 
ja täyslaudoitus molemmin puolin. Sisäpuolella on ollut lisäksi laudoituksen päällä 
sanomalehti kerros, joka toiminut rakennuspaperina. Tämän päällä on ollut pinko-
pahvi, jonka päällä tapetti.  
Kattokannattimina ovat paikalla rakennetut naulatut kattoristikot, eivätkä siis nyky-
aikaiset naulalevyristikot. Ristikoiden jako on noin 900 mm ja ristikot kiinnittyvät 
alapäästään pystyrungon päälle nauloin kiinnitettynä. Lisäksi ne on tuettu keskenään 
toisiinsa lautojen avulla ja lopuksi kattorakenteet sitovat ne paikoilleen. Tässä pro-
jektissa ristikoita muutetaan hieman, jotta saadaan lisää huonekorkeutta yläkertaan.    
4.3 Talotekniikka 
Talon alkuperäinen lämmitys on toteutettu sähköpattereilla ja lisäksi keskellä taloa 
on suuri tulisija, joka koostuu kahdesta takasta ja puuhellasta, joilla taloa on myös 
lämmitetty. Yläkerrassa on pelkästään sähköpatterit. Tässä projektissa lämmitys tek-
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niikka uusitaan ja tulisija muurataan uusiksi sen huonon kunnon ja halutun muutok-
sen vuoksi. 
Talon vanhat vesi- ja viemärilinjat ovat pääsääntöisesti rautaisia, lukuun ottamatta 
yläkerran putkituksia, jotka ovat jo muovisia, koska ovat siis jälkeenpäin tehtyjä. 
Putket ja viemärit olivat jo käyttöikänsä täyttäneitä ja koska järjestelmä muutetaan 
kokonaisuudessaan, niin samalla myös vesi- ja viemärilinjat tehdään uusiksi nykyai-
kaisista materiaaleista, joka on siis muovi. 
Talon ilmanvaihto on alun perin painovoimainen, joka on siis toteutettu rakenteelli-
sesti. Ilmanvaihdon tuloilma on tullut siis rakenteiden vuodoista ja tuulettamalla ik-
kunoista ja ovista. Ilman poisto on taas tapahtunut muutamista ilmanpoistokanavista 
ja lisäksi savuhormissa, joista ilma siis on johdettu talon ulkopuolelle ja katolle. Tä-
mänlainen ilmanvaihto ei ole lainkaan hallittua ja yleensä se ei ole halutunlainen ja 
toimii käytännössä eri vuodenaikoina päinvastoin, kuten pitäisi. Tässä projektissa 
ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi ja ilmanvaihto kanavat asennetaan, joka tilaan. 
Lisäksi ilmanvaihtoon liitetään lämmöntalteenotto. Näin ilmanvaihdosta saadaan ha-
lutunlaista ja hallittua. 
Vanhat sähkölinjat ovat osittain alkuperäiset ja siksi nykypäivänä riittämättömät. 
Vanhat sähköjohtimet ovat jo vanhanaikaisia niiden suojauksenkin puolesta ja ne 
saatavat aiheuttaa riskin. Lisäksi vanhoissa taloissa pistorasioiden määrä ei riitä ny-
kyiseen käyttöön. Tässä projektissa sähköt vedetään uusiksi ja myös sähkökaappi 
uusitaan. 
    
4.4 Ulkoverhous ja vesikate 
Ulkoverhouksena on valkoiseksi maalattu lautaverhous. Ulkoverhouksen alla olevat 
rakenteet ovat tuuletusrima, ½” paksu huokolevy ja aikaisemmin mainittu vino-
laudoitus. Julkisivu laudoituksen suunta on vaakatasoinen ensimmäisen asuinkerrok-
sen osalta ja pystysuuntainen yläkerroksen osalta. Ulkoverhous tullaan uusimaan ja 





Talon purkamisen yhteydessä pystyttiin toteamaan muutamia selviä ongelmakohtia, 
joita talossa esiintyi. Palovaurio tietysti aiheutti vesivaurioita ja savu- ja palovahin-
koja, mutta myös aikaisempia ongelmakohtia oli havaittavissa.  
 
Ulkopuolelta oli havaittavissa viallisten ja osittain puuttuvien rännien vuoksi aiheu-
tunutta, ulkoverhouksen vaurioitumista. Vaurio kohdista oli maalipinta rapistunut ja 
ulkoverhouslaudat lahonneita ja irtonaisia. Tästä huomasi talon aikaisemman huonon 
huoltamisen. 
Talon kellaritilassa oli ongelmana salaojien puuttuminen ja kapillaarinen maa-aines. 
Se aiheutti ongelman, jossa kellaritilan pohjalle tuli vettä. Vesi aiheutti perustuksien 
rappeutumista ja lisäksi kostea ilma kohdistui välipohjarakenteisiin, jotka kuitenkin 
pääsivät tuulettumaan kohtuullisesti, jolloin ne eivät olleet vaurioituneet pysyvästi. 
Lisäksi vuonna 2007 sattuneessa Porin tulvassa myös tämän talon kellari täyttyi ve-
destä, mutta varsinaisia korjaus toimenpiteitä ei tämän jälkeen silti taloon tehty. Ta-
pahtuman jälkeen asuinalueen viemäröinnit uusittiin ja kadut asfaltoitiin. Tässä pro-
jektissa sade- ja salaojavesien johdattaminen viedään juuri tähän uusittuun kaupungin 
verkkoon. 
Talon yläkerta oli rakennettu asuinkäyttöön 1990-luvun vaihteessa, jolloin siihen oli 
tehty samalla suihku ja wc-tila. Rakennuksen purkuvaiheessa huomattiin, että kysei-
sen märkätilan toteutus oli ollut puutteellinen ja se oli vuotanut vettä lävitse ja aihe-
uttanut alapuolisiin rakenteisiin kosteusvaurion ja hometta. Suihkutilan pohjaan oli 
rakennettu 2”x4” sahatavarasta runko asettamalla ne kehämäisesti keskelle kaataen ja 
niiden päällä oli rakennuslevy ja muovimatto. Kastunut purueriste ja vaurioituneet 
välipohja palkit tarvitsi vaihtaa ja nyt rakennusta uusittaessa suihkutila puretaan pois 
ja tilalle tehdään vaatekomero.  
Talon sisääntulo kuisti oli huonokuntoinen ja kärsinyt, johtuen osittain huonoista ja 
puutteellisesti ränneistä. Lisäksi kuisti oli kylmätila, kuten vanhoissa rakennuksissa 
on tapana. Kylmä kuisti ei kuitenkaan tänä päivänä ole kannattava ratkaisu, koska se 
hukkaa turhaan lämpöä talon sisältä, eikä sille ole tarvetta, vaan se halutaan mie-
luummin hyödyntää lämpiminä lisäneliöinä. Tässä projektissa päätettiin vanha kuisti-
rakenne purkaa pois kokonaisuudessaan ja tilalle rakentaa uusi ja erilainen.  
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Ulkoseinä rakenteet olivat periaatteessa toimivia, koska ne hengittivät riittävästi, ei-
vätkä olleet liian tiiviitä, jolloin kosteuden tiivistyminen olisi aiheuttanut vaurioita. 
Ulkoseinän huono puoli nykypäivänä on sen riittämätön lämmöneristävyys, joka ai-
heuttaa kohtuuttomat energialaskut. Tämän vuoksi projektissa tullaan eristepaksuutta 
lisäämään ja purueriste vaihdetaan puhallusvillaan. Rakenteiden hengittävyys pyri-
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5 RAKENNUSHANKKEEN SELVITYS 
 
Ennen rakennushankkeisiin ryhtymistä tehdään aina suunnitelmia ja kerätään ajatuk-
sia tarpeista, tiloista, mahdollisuuksista ja taloudellisista asioista, jonka perusteella 
voidaan luoda perusteet suunnittelun pohjaksi. Työ voidaan pienemmissä tapauksissa 
tehdä henkilökohtaisesti miettimällä asiaa, mutta etenkin suuremmissa projekteissa 
koota asiat yhteen paperille. Tämän perusteella saadaan rakennushankkeen ensim-
mäinen vaihe alulle, joka on tarveselvitys. Tähän liitin rt-kortista talonrakennushank-
keen kulku RT 10-10387 otteita kohdasta, jossa selvitetään tarveselvityksen merki-
tys.  
Tarveselvitys, vaiheen kuvaus: 
Rakennushanke tulee ajankohtaiseksi, kun todetaan toiminnan kasvusta tai muutok-
sesta tai uuden toiminnan synnystä aiheutuva tilantarve. Tilantarpeen toteaminen ja 
rakennushankkeesta päättäminen on osa yrityksen tai hallinnonalan toiminnan suun-
nittelua. Hankepäätöksen pohjaksi tehdään selvitys, jossa perustellaan hankkeen tar-
peellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan tilantarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot 
ja arvostellaan eri ratkaisujen edullisuus. Asiakirjaa, jossa selvityksen tulokset esitel-
lään, nimitetään tässä tarveselvitykseksi.  
Jos hankkeeseen päätetään ryhtyä, tarveselvitys on valitun ratkaisun osalta ohjeena 
jatkotyöskentelylle ja siinä esitetyt hankkeen laajuutta, laatua, kustannuksia ja tar-
kempaa ajoitusta koskevat arvoit määrittelevät hankkeen puitteet. Jos tilanhankinta-
tavaksi on olemassa useampia vaihtoehtoja (vanhan rakennuksen uudelleen järjestely 
tai laajentaminen; uuden rakennuksen vuokraaminen, ostaminen tai rakentaminen), 
laaditaan kustakin ratkaisumallista tarvittaessa oma selvitys. 
(RT 10-10387 1989, 10)          
5.1 Tarveselvitys 
Lähtökohtana oli tarkoituksena saada tyydytettyä lisääntynyt tilantarve. Tarkoitukse-
na oli löytää talo perheelle, jossa olisi siis tilaa vanhemmille ja lapsille ja lisäksi tila 
yrityksen pienimuotoiselle toimistolle. Joten tilaa ja huoneita tarvitsi olla useampia. 
Talon sijainnin täytyi olla Porin alueella töiden ja palveluiden vuoksi. Ajatuksena oli, 
että talo olisi omakotitalo sen käytännöllisyyden vuoksi. Uudisrakentamisen sijaan 
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oli ajateltu päätyä jo olemassa olevaan rakennukseen, mutta sellaiseen joka olisi re-
montin tarpeessa, jotta siitä saisi oman näköisensä ja lisäksi ajatuksena oli rahan 
säästäminen, koska tarvittavat korjaus työt pystyttiin tekemään omana työnä vapaa-
ajalla. Työn aikataulun kiireettömyys mahdollisti, myös isompaan projektiin ryhty-
misen. Kyseinen rakennus vastasi näihin tarpeisiin, vaikka itse rakennus työtä tulisi 
olemaan lähes uudisrakentamisen verran ja toteutustapoja tarvitsi miettiä työn onnis-
tumisen takia, kuten korjausrakentamisessa on tavallista. Lisäksi talon sijainti oli 
mieluinen asumisen kannalta, mutta myös rakentamisen kannalta, koska nykyinen 
asunto sijaitsi lähellä, jonka puolesta työmaalle päästäisiin usein. Talo tarjosi myös 
mahdollisuuden tehdä siitä lähes sellaisen, kuten itse halusi, kuitenkin siten että van-
han muoto säilyisi lähes samana.  
5.2 Kuntoarvio 
Varsinaista ammatti kuntoarvioitsijan tekemää kuntoarvioita kohteesta ei suoritettu, 
koska talo oli palanut ja tiedossa oli jo alusta asti, että lähes kaikki pitää uusia. Lisäk-
si talon kunnossapito huolto oli ollut puutteellista, joka oli heti havaittavissa. Talon 
nykyinen omistaja oli itse käynyt ennen ostoaan tutkimassa talon kuntoa ja todennut, 
että runko rakenteet ovat pääasiallisesti ehjiä. Kuitenkin julkisivu, joka ei täysin vau-
rioitunut tulipalossa, oli huonossa kunnossa ja se tulisi uusia. Talon perustuksen ja 
kellarikerroksen seinämät olivat jo rappeutuneita ja lisäksi ajatus kellarikerroksen 
rakentamisesta vaati sen, että myös talon perustukset piti uusia. Rakennuksen vesi-
katteena toiminut huopakate oli myös huonokuntoinen ja siihen liittyvät vesikourut ja 
syöksytorvet olivat vaurioituneet ja osittain puutuivatkin, joka oli osaltaan aiheutta-
nut julkisivun lahoamista. Näillä perusteilla saatiin talosta ja talon kunnosta tietyn-
laine kuva, jonka perusteella talo hankittiin ja projektiin ryhdyttäisiin. Yhtenä posi-
tiivisena puolena ostaja näki, että talo oli niin vanha että rakenteet olisivat yksinker-
taisia ja suurempia yllätyksiä tuskin tulisi.       
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6 PROJEKTIA  KOSKEVA  LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Projektin lainsäädäntöä käsitellään tässä vain yleisesti, lähinnä maankäyttö- ja raken-
nuslain ja käytännön esimerkkejä lakiasioissa esittelevän Internet-sivun 
www.korvo.fi pohjalta. Tässä kappaleessa keskitytään lähinnä projektissa tehtäviin 
luvanvaraisten töiden selvittämiseen, joiden perusteet löytyvät edellä mainituista läh-
teistä. 
6.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Tässä kohdassa on ote maankäyttö- ja rakennuslain luvusta 18, momentista 125, joka 
käsittelee korjausrakentamiseen liittyviä lupa-asioita.  
Rakennuslupa: 
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 
Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verratta-
vissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen ker-
rosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. 
Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan 
rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turval-
lisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan 
rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen 
muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennuk-
selta vaadittaviin ominaisuuksiin.  
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 125 §) 
6.2 Korjausrakentamisen viranomaisohjaus sivuston kappale 3.1.1 
Tässä on otteita www.korvo.fi sivustolta löytyvästä kappaleesta ”3.1.1 Rakennuslu-
pakynnys korjausrakentamisessa vaihtelee kunnittain – kyselyn tuloksia”, jossa on 
koottu vastauksia kysymyksiin siitä milloin korjausrakentamisessa tarvitaan raken-
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nuslupa. Asiaa on tiedusteltu rakennusvalvontaviranomaisilta ja tässä otteita kappa-
leesta. 
Lupaa ei vaadita esimerkiksi: 
- maalaus- ja kalustekorjaukseen, laatoituksiin ja muihin pintarakenteiden kor-
jauksiin 
- pelkkään kuivan tilan lattian uusimiseen 
- saniteettitilojen korjaukseen ja putkistoremonttiin ei ole edellytetty rakennus-
lupaa siinä tapauksessa, että korjataan olemassa olevia saniteettitiloja, koska 
ei ole odotettavissa käyttäjien terveydellisten olojen heikentyvän korjaustyön 
vuoksi 
- mikäli tehdään uusi hormi ja tulisija käyttäen tyyppihyväksyttyjä tuotteita ja 
ammattiasentajaa, riittää ilmoitus 
Lupa vaaditaan esimerkiksi:  
- kun tehdään laajennus 
- kun tehdään olennainen käyttötarkoitusmuutos 
- mikäli remontin myötä muodostuu uusia tiloja, edellytetään lupaa 
- kosteiden tilojen uusimiseen, kun seinät, lattia ja muut rakenteet puretaan ja 
uusitaan; näitä todennäköisesti tehdään myös kyselemättä rakennusvalvon-
nasta 
- jos saniteettitiloja muodostetaan ennestään muussa käytössä olleista tiloista 
- LVI-muutokset ja märkätilamuutokset vaikuttavat terveellisyyteen, silloin 
tarvitaan rakennuslupa 
- uudet wc-pesutilat. Lupaehtona uusi jätevesijärjestelmä, laajennukset vaipan 
sisällä ja ulkona 
- julkisivumuutoksille asemakaava-alueilla; haja-asutusalueilla vähäisen muu-
toksen osalta riittää ilmoitus 
- julkisivu- ja vesikattomateriaalin muuttamiseen vaaditaan toimenpideluvan 
sijaan usein rakennuslupa, koska silloin useimmiten muutetaan myös raken-
teita ja niiden ominaisuuksia. Ideana on silloin, että lupamenettely lupaehtoi-
neen varmistaa em. toimenpiteiden yhteydessä suunnittelun sekä pätevät 
suunnittelijat ja työnjohtajat 
- perinteisesti kantavien rakenteiden muutoksiin tarvitaan rakennuslupa 
- mikäli korjaustyössä tehdään rakenteellisia muutoksia, edellytetään lupaa 
- rakennemuutoksiin 
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- savuhormin uusimiseen ja rakentamiseen 
(Korjausrakentamisen viranomaisohjaus 2009)  
6.3 Yhteenveto projektiin liittyen 
Edellä olevien osioiden perusteella voidaan todeta, että tässä projektissa tehtäviä ra-
kennussuoritteita varten on lain mukaan haettava rakennuslupaa. Selkeitä osioita, 
jotka vaativat rakennusluvan, ovat kellarikerroksen muutostyöt asuinkäyttöön sinne 
tehtävineen saniteetti tiloineen ja lisäksi pihan puolen julkisivun muuttaminen uuden 
kuisti osuuden ja terassi/sisäänkäynti alueen myötä. Myös uusia tiloja siis muodos-
tuu. Lisäksi talon LVI järjestelmä uusitaan suurimmaksi osaksi, joka myös on raken-
nusluvan alainen työ. Sen sijaan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa tehtävät kor-
jaus työt ovat LVI uudistuksia lukuun ottamatta lähinnä vaurioituneiden pintojen uu-
simista, koska itse runko on ehjä ja kantaviin rakennusosiin ei tehdä muutoksia. Tä-
















7 PURKAMINEN YLEISESTI 
 
Projektin ensimmäinen käytännönvaihe oli purkamisen aloittaminen. Talo oli tulipa-
lossa kärsinyt palo-, savu- ja vesivaurioita, joten purkamista oli paljon. Lisäksi oli 
muutenkin tarkoitus purkaa rakenteita, koska muutos töitä oli suunniteltu tehtäväksi. 
Purkaminen aloitettiin sisätiloista, jossa ei sen tarkemmin säästelty mitään, vaan tar-
koitus oli purkaa kaikki runkoon saakka.  
Purkujätteen poisto toteutettiin siten, että tontin viereen, kadun reunaan tilattiin ros-
kalava, johon purkujätteet heitettiin. Purkaminen aloitettiin alakerrasta, josta seinä ja 
lattiapinnat purettiin pois siten, että jäljelle jäi vain runko rakenteet ja tulisija. Tämän 
jälkeen siirryttiin yläkertaan, josta myös purettiin kaikki pintamateriaalit ja vanhat 
eristeet ja höyrynsulut pois ja lisäksi purettiin suihkutila pois. Alakerrasta purettiin 
lisäksi vaurioitunut keskilinjan kantava seinä pois ja tilalle tehtiin vastaava runko. 
Työn nopeuttamiseksi jätelava oli sijoitettu ikkunan alle, jolloin purettava materiaali 
saatiin heiteltyä suoraan ikkunasta lavalle ja turhalta kanto työltä säästyttiin. Purku-
jätteeksi tuli sekaisin vanhaa sahanpurueristettä, seinäpinnoituksia, puujätettä, muo-
vimattoa, vanhoja putkia ja sähköjohtoja ja kaikkea mitä talosta sattui löytymään, 
joten suurin osa purkumateriaalista meni sekajätteeksi. Ainostaan osa puu jätteestä, 
joka oli selvästi pelkkää puuta, ilman että siinä oli kiinni mitään pintamateriaaleja, 
eroteltiin ja laitettiin eri lavalle kuin sekajäte. Lisäksi talosta purettiin perustukset eli 
betoniset kellarinseinät ja kaivettiin maata, koska pohjaa syvennettiin ja talon etu-
osaan tehdään uusi kuisti ja terassi rakenne, jotka vaativat myös kaivuutyötä. 
 
Kuva 2. Yläkerrasta kaikki seinäpinnat purettuna ja runko jäljellä. 
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Purkujätettä varten varattuja jätelavoja tuli yhteensä 8 lavaa. Lavat kuljetettiin aina 
sitä mukaan pois kun ne tulivat täytteen, koska asuin alue on tiivis ja siksi väliaikais-
ta jätekasaa tai lavaa ei voitu varastoida. Sekajätelavat kuljetettiin kaatopaikalle. 
Vaikka sekajätemaksut ovatkin nykyään kalliita, päädyttiin ratkaisuun silti purkuvai-
heen nopeuttamiseksi. Puujäte lavat kuljetettiin paikkaan, jossa siitä tehdään haketta 
ja poltetaan, joten sen hävittäminen oli edullista ja sen vuoksi erottelu oli kannattavaa 
tiettyyn pisteeseen saakka. Myös betonijäte kuljetettiin kaatopaikalle, mutta kaivettu 
maa-aines kuljetettiin erikseen kuorma-autolla kaivuutyön yhteydessä kaupungin 
maankaatopaikalle. Maa-aines oli pääosin puhdasta, jolloin sen poisvienti oli edullis-























Tämä osio on opinnäytetyön pääkohta, jossa käydään lävitse talon rakentaminen jo-






























8.1 Työnaikainen tuenta 
Rakennus tarvitsi tiettyjä tuentoja purkamisen aikana, jotta mahdollisia muodonmuu-
toksia ei syntyisi ja että rakennus pysyisi koossa. Varsinaista suurempaa tukemista 
työ ei kuitenkaan vaatinut, koska rakennuksen runko oli ehjä ja vankkarakenteinen ja 
se jätettiin paikoilleen. Tuenta kosketti lähinnä tiettyjen kantavien rakenneosien pur-
kuun liittyviä työvaiheita ja siihen liittyviä työturvallisuus asioita. Erityisesti huomio 
kiinnittyi perustuksien uusimiseen liittyvään tuentaan, koska juuri siinä kantava ra-
kenneosa poistettaisiin väliaikaisesti ja tämän vuoksi yläpuolisista rakenteista aiheu-
tuva kuorma täytyi saada väliaikaisesti kannateltua.  
8.1.1 Toteutus 
Perustuksien uusimiseen liittyvä tuenta toteutettiin asentamalla palkki ja pystyrunko 
kellarin sisäpuolelle, joka vastaanottaisi väliaikaisesti kellarinseinän kantavan kuor-
man eli välipohjan palkeilta aiheutuvan kuorman. Tuenta toteutettiin siten, että pys-
tyyn asetettiin noin metrin välein 2”x6” sahatavarapuuta, joiden päästä koverrettiin 
kappale pois johon voitiin asettaa 2”x8” sahatavarapalkki vaakatasoon poikittain. 
Vaakapalkki naulattiin pystypuihin kiinni ja lisäksi pystypuut sidottiin toisiinsa nau-
laamalla laudat ristiin pystypuiden ala- ja yläpäästä toisiinsa. Tämän jälkeen pysty-
puiden alapään ja maan väliin asennettiin vielä paksu vanerilevyn kappale, jotta puut 
eivät painuisi maahan ja samalla puut saatiin vielä nousemaan tiukasti välipohja 
palkkeja vasten. Väliaikaistuenta sijoitettiin noin metrin päähän kellarin seinästä, jot-
ta tuki olisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä asemaansa, mutta sellaisella etäi-
syydellä, että kellarin seinän uusimiseen ja anturan valuun vaadittava tila saavutettai-
siin. Kellarin seinää purettiin noin 4-5 metriä kerralla, jotta väliaikaistuennalle aiheu-
tuva kuorma saatiin pidettyä mahdollisimman pienenä. 
8.2 Antura 
Koko perustuksien uusiminen toteutettiin siis noin 4-5 metrin osioissa ja nykyisiin 
perustuksiin valettiin ensimmäiseksi antura, jota aikaisemmin ei erikseen rakennuk-
sessa ollut. Perustukset ulottuivat nyt 0,8 metriä syvemmälle.   
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8.2.1 Toteutus 
Anturan teko aloitettiin tasaamalla ja tiivistämällä anturan pohja. Tämän jälkeen aloi-
tettiin anturamuotin tekeminen sen mukaan, että anturan kooksi oli suunniteltu 
250x450 mm. Anturan raudoitus muodostui viidestä 10 mm:n halkaisijalla olevasta 
pääteräksestä, jotka asennettiin siten, että kolme terästä laitettiin alapintaa ja kaksi 
yläpintaan. Lisäksi raudoitukseen asennettiin hakateräkset, jotka olivat 6 mm:n hal-
kaisijaltaan olevia avohakoja ja hakajako oli 350 mm. Raudoitus kasattiin ja sidottiin 
valmiiksi maan päällä, jonka jälkeen kokonaisuus laskettiin kaivantoon antura muo-
tiin. Raudoituksessa huomioitiin 25mm:n suojabetoninetäisyys. Antura betoni val-
mistettiin itse betoni myllyllä, koska määrä, jota yhdellä kerralla tarvittiin, oli pieni ja 
täten betoniasemalta tilattu betonimassa olisi tullut kalliiksi. Betonimassaan sekoitet-
tiin sementtiä, lisättiin #8-16mm raekoolla olevaa kiviainesta ja vettä, sementtisäkis-
sä ilmoitettujen suhteiden mukaisesti siten, että betonin kuutiolujuudeksi saatiin 15 
MPa. Tämän jälkeen betoni valettiin anturamuottiin ja tiivistettiin vibraamalla. Antu-
ra raudoitusta jätettiin paljaaksi noin 500 mm:n matka, jotta seuraavassa vaiheessa 
kun anturan tekoa jatkettaisiin, niin saataisiin uusi raudoitus sidottua aikaisempaan ja 
näin saavutettaisiin tarvittava tartuntapituus ja saataisiin raudoituksesta jatkuva. 
Antura valettiin siis koko talon ympärille, kellarin kantavien sisäseinien pohjalle ja 
uuden kuistirakenteen pohjalle. Muotit purettiin kahden päivän kuivumisen jälkeen.           
8.2.2 Materiaalit 
- Muottilaudat 22x100mm 
- Raudoitus: harjateräs A500H, 5T10 + HT6 K350 
- Sementti, Akmenes Cementas, Cem II/A-LL 42,5 N 
- #8…16 kiviaines 
8.3 Kellarin seinät 
Kellarin seinät tehtiin samoin 4-5 metrin osioissa, kun antura oli saatu valettua. 
Harkkoja seinään tuli yhteensä 12 kerrosta. Harkkoina käytettiin kevytsora umpi-
harkkoja ja eristeharkkoja. Leikkauskuva kellarin seinästä lyötyy kirjan liitteistä.   
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8.3.1 Toteutus 
Kellarin seinät toteutettiin harkkorakenteisena. Kaksi ensimäistä harkkokerrosta to-
teutettiin umpiharkoista valamalla, koska maanpaineesta aiheutuvan paineen vuoksi 
ei eristeharkkoja voitu käyttää pohjalta alkaen. Harkkokerroksia tuli yhteensä 12 ker-
rosta ja ylemmät kerrokset valettiin eristeharkkoja käyttämällä. Ensimmäinen hark-
kokerros valettiin suoraan anturan päälle. Tämän jälkeen asennettiin vaakaraudoitus 
kahta 8 mm:n halkaisijaltaan olevaa harjaterästä käyttämällä. Harjateräkset asennet-
tiin harkoissa oleviin uriin. Toinen kerros valettiin vielä umpiharkkoja käyttämällä. 
Harkot valettiin Lakan betonin harkkolaastia käyttäen ja sauman paksuudeksi muo-
dostui 10mm. Toisen harkkokerroksen jälkeen asennettiin vielä samanlainen vaaka-
raudoitus kuten aikaisemminkin ja kolmas kerros valettiin eristeharkkoja käyttäen. 
Tämän jälkeen raudoitus muuttui siten, että vaakaraudoituksena käytettiin yhtä 
6mm:n halkaisijaltaan olevaa harjaterästä, joka asennettiin vuorotellen ulko- ja sisä-
uraan eri kerrosten välillä. Harkot muurattiin siten että pystysaumat olivat eri kohdis-
sa eri kerrosten välillä, samoin kuten kulmauksessa harkkokerrokset menivät ristiin 
eri kerrosten välillä. Myös kellarin seinään tulevat aukot määräsivät harkkokierrok-
sen jaon ja suorat linjat saatiin linjalankaa seuraamalla. Eristeharkkoja valamalla kel-
larinseinä saatiin lopulliseen korkoon, joka oli vanhan alajuoksun alapinta. Eli vanha 
alajuoksu jätettiin paikoilleen sen hyvän kunnon vuoksi ja tartunta siihen toteutettiin 
pitkiä ruuveja käyttäen. Tartuntaan käytettiin 6 mm halkaisijaltaan ja 120 mm pitkiä 
ruuveja, jotka asennettiin viimeisen harkkokerroksen pystysaumojen kohdalle ruu-
vaamalla alajuoksusta lävitse saumankohdalle ja lopuksi valamalla sauma täyteen. 
Kohdista, joissa viimeisen harkkokerroksen yläpinta ei ulottunut alajuoksun alapin-
taan saakka mittaerojen vuoksi, jouduttiin harkon päälle valamaan hieman betonia ja 
sisäpuolelta pursottamaan uretaania, jotta kiinnitys alajuoksuun saatiin tehtyä. Ala-
juoksun ja viimeisen harkkokerroksen väliin asennettiin lisäksi bitumikermikaistale 
sokkelikaistaleeksi. Harkkoseinän lopulliseksi korkeudeksi tuli 2400 mm. Lopuksi 
maanpäällinen osa tasoitetaan ja oikaistaan sokkelilaastia käyttäen. 
Kellarinseinä vaatii ulkopuolelleen vedeneristeen, koska se ulottuu syvälle maanpin-
nan alle. Ulkopuolinen vedeneristys toteutettiin ensimmäiseksi sivelemällä bitumi-
liuos anturasta alkaen ja päättyen noin kuusi harkkokerrosta ylöspäin eli siihen mihin 
suunniteltu lopullinen maanpinta ulottuisi, joka olisi noin 1,2 metrin korkeudessa an-
turan yläpinnasta. Liuoksen kuivuttua, kiinnitettiin kellarinseinän alaosaan bitumi-
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kermimattoa, joka ulottui anturan yläpinnasta noin metrin korkeuteen ja alapinnas-
taan anturan korkeuden puoleen väliin. Bitumikermimaton asennus aloitettiin leik-
kaamalla aluksi noin 1,2 metrin pituisia kaistaleita. Seuraavaksi kermi lämmitettiin 
nestekaasupolttimella ja paineltiin seinään kiinni ja limitettiin 100 mm:n matkalta. 
Tämän jälkeen seinään asennettiin patolevy, jonka yläpinta alkoi 1,3 metrin korkeu-
desta anturan yläpinnasta mitattuna ja päättyi seinän ulkopuolelle vaakaan asennetta-
vien routaeristeiden päälle koko niiden matkalta. Patolevy asennettiin seinään nau-
laamalla ja nystyrät tulivat seinään päin ja patolevy limitettiin noin 200 mm matkalta. 
Patolevy ja bitumikermi limittyivät päällekkäin noin 400 mm:n matkalta ja näin ul-
kopuolisesta vedeneristyksestä tuli katkeamaton ja kestävä ratkaisu. 
Kellarinseinän sisäpinta viimeistely aloitettiin tasoittamalla harkkopinnan suurimmat 
oikaisut TT tiilitasoitteella. Tämän päälle levitettiin LH pintatasoite, joka on tarkoi-
tettu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen tasoitteeksi ennen viimeistelyä. Pinta-
tasoite pohjamaalattiin ja viimeiseksi seinäpinnat tapetoidaan tai maalataan.                 
8.3.2 Materiaalit 
- Kevyt soraharkot RUH 290 ja HI 290 MITAT 590x290x190 valmistaja HB-    
betoni 
- Uretaani, Makroflex 
- Harjateräkset A500H 8mm ja 6mm halkaisijat 
- Harkkolaasti, Lakan betoni, Kuivajuote F 
- Ruuvit 6x120 mm 
- Bitumikermi kaistale 
- Sokkelilaasti, Maxit 127  
- TT Tiilitasoite, Lakka  
- LH pintatasoite, Lakka 
- Bitumiliuos, Katepal K70 bitumiliuos BIL 80/85 
- Bitumikermimatto, Katepal Sokkeli- ja radonkermi TL-2 
- Patolevy, Katepal 
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8.4 Alapohja 
Kellaritilan pohja oli alun perin maapohjainen ja tila oli matala nykyiseen tottumuk-
siin verrattuna. Tämän vuoksi sen hyötykäyttö oli nykytilanteessa rajallinen ja se 
tahdottiin hyötykäyttöön syventämällä pohjaa riittävän huonekorkeuden aikaan saa-
miseksi ja valamalla pohjalle maanvarainen laatta. Kellarikerroksen lopulliseksi huo-
nekorkeudeksi muodostui 2,2 metriä. 
8.4.1 Toteutus 
Alapohjan työstäminen aloitettiin syventämällä maapohjaa. Syventäminen toteutet-
tiin kaivinkoneella siten, että aluksi kaivettiin uuden rakennusosan eli kuistin- ja vil-
voitteluterassin pohja lähes oikeaan syvyyteen, joka siis tulisi vastaamaan tulevan 
kellaritilan syvyyttä, mutta siten viistomaisesti kellarin seinää kohti, että kaivinkone 
saatiin ajettua kaivannon pohjalle. Anturaa ja kellarinseinää ei ollut vielä tässä vai-
heessa rakennettu talon pihan puoleiseen kulmaan, koska kaivinkone ajettiin sisälle 
kellaritilaan kyseisestä kohdasta. Kaivinkoneella kaivettiin maata pois kokoajan edel-
tä kellaritilaan edetessä. Kaivettu maa-aines kuljetettiin pois kuorma-autolla.  
Kun kellarin pohja oli kaivettu kokonaan suunniteltuun syvyyteen eli noin anturan 
alapinnan tasolle, levitettiin tasaiselle pohjalle suodatinkangas. Lisäksi reunoille 
asennettiin anturaa ja kellarin seinää vasten rakennusmuovi, joka toimi irroituskais-
tana lattiavalua varten. Irroituskaista asennettiin lähtemään anturan alapinnasta ja 
päättymään noin 300 mm kellarinseinää ylös ja se limitettiin huolellisesti. Tämän 
jälkeen pohjalle asennettiin tarvittavat viemärilinjat ja kaivot, koska kellaritilaan tuli 
sauna ja märkätila. Lisäksi pohjaan tuotiin tulovesiputki, sähkö ja puhelin syötöt ja 
lisäksi anturaa kiertävä maadoituskaapeli, joka oli tarkoitus sitoa laatan verkko-
raudoitukseen. Tämän jälkeen pohjaan täytettiin 200 mm:n kerros #16-32mm rae-
koolla olevalla kivimurskeella, joka toimi kapillaarikatkona. Seuraavaksi murskeen 
päälle asennettiin routaeristettä 100 mm:n kerros, joka muodostui kahdesta 50 mm:n 
paksuisesta kerroksesta ja ne asennettiin siten, etteivät levyjen saumat tulleet samoi-
hin kohtiin kerrosten välillä. Tässä vaiheessa oltiin siis 50 mm anturan yläpinnan 
yläpuolella ja seuraava vaihe oli betonilaatan valaminen. Ennen valua asennettiin laa-
tan raudoitus koko pohjan alaan, joka muodostui teräsverkosta, jossa raudan paksuus 
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oli 6 mm ja verkon silmäkoko oli 150mm. Raudoitus verkot sidottiin toisiinsa ja tä-
män jälkeen verkkoihin sidottiin lattialämmityskaapeli. Lisäksi talon maadoituskaa-
peli sidottiin lattian raudoitusverkkoon riittävän maadoituksen takaamiseksi. Tämän 
jälkeen, kun kaikki betonilaatan sisään valettavat osat oli asennettu, suoritettiin latti-
an valaminen siten, että laatan vahvuudeksi muodostui 100 mm. Lattiavalun betoni 
tilattiin asemalta betoniautosta pumpattuna, jonka laaduksi valittiin kuutiolujuudelta 
25 MPa:n lujuusluokkainen betoni. Betoni tiivistettiin vibraamalla ja pinta tasoitettiin 
”liippaamalla”. Betonilaatta annettiin kuivua lopulliseen lujuuteensa ja tarkoituksena 
on päällystää se myöhemmin, mutta nyt kun talo on rakennus vaiheessa, jätettiin be-
tonilaatta vielä paljaaksi. Lattiapinnan päällysteeksi on valittu laattalattia ja kellari 
tilaan tulevaan toimisto osioon laminaatti lattia ja märkätilaan tarvittavat kosteuseris-
teet.                 
8.4.2 Materiaalit 
- Suodatinkangas LK-2 
- Rakennusmuovi 
- Viemäriputket ja tarvikkeet, KWH Wehopropen PP-HT 
- Vesiputki peh 40x3mm 
- Syöttökaapeli, puhelinkaapeli, maadoituskaapeli 
- #8…16 kiviaines 
- Lattiaeriste, ThermiSol Styrox Eps 50x1000x1200mm 
- Teräsverkko B500K 6-150  
- Lattialämmityskaapeli 
- Betoni K25 
- Lattialaatta 
- Lattialaminaatti  
- Märkätilan eristeet 
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8.5 Salaoja- ja sadevesijärjestelmät 
Salaoja- ja sadevesijärjestelmät asennettiin, kun antura ja kellarinseinä oli saatu val-
miiksi ja kellarinseinään oli saatu asennettua ulkopuolinen vedeneristys. 
8.5.1 Toteutus 
Salaojajärjestelmän asennus aloitettiin kaivamalla anturan vierusta syvemmäksi, jotta 
salaojaputki kulkisi koko matkaltaan anturan alapinnan alapuolella määräysten mu-
kaisesti. Kaivuu syvyys määräytyi siten, että salaojaputkilinjan korkein kohta, joka 
oli talon itäinen kulma eli se, josta pihaan tullaan sisään, kaivettiin sellaiseen syvyy-
teen, että 110 mm:n salaojaputki jäi juuri anturan alapuolelle ja lisäksi kaivettiin 
paikka salaojan tarkastuskaivolle. Tämän jälkeen kaivannon syvyys määräytyi siten, 
että kaatoa salaojalinjaan tulisi noin 1% eli yksi sentti metrin matkalla ja kaato suun-
ta on pihan puolelle Tuomikadun puoleiseen reunaan johon salaojien kokookojakaivo 
asennettiin. Seuraava vaihe salaoja työssä oli, kun kaivuu syvyys oli oikea ja pohja 
tasattu, niin pohjalle asennettiin suodatinkangas, joka alkoi anturan yläpinnan koh-
dalta ja päättyi tässä vaiheessa kaivannon ulkoreunaan rullalle. Tämän jälkeen asen-
nettiin salaojan tarkastuskaivo talon kulmaan ja asennettiin ensimmäinen salaojaput-
ki, joka oli halkaisijaltaan siis 110 mm. Seuraavaksi putken päälle ja ympärille täy-
tettiin #8-16mm raekoolla olevaa kiviainesta, joka peitti putken ja sen ympärystän. 
Kun putken päällä oli noin 100 mm kivimursketta, vedettiin rullalla oleva suodatin-
kangas kiviaines patjan ylitse kellarinseinään asti ja peitettiin taas samalla kivimurs-
keella. Suodatinkangas siis muodostaa ns. ”pussin” salaojaputken ja kivimurskeen 
ympärille, jolloin sen tarkoitus on estää salaojaputkea liettymästä ja estää juuria tun-
keutumasta salaojaputkeen. Se siis estää perusmaan ja kivimurskeen sekoittumisen, 
mutta päästää veden lävitse. Samalla tavalla jatkettiin siis eteenpäin talon molempien 
sivujen suuntaan asentaen putkea, suodatinkangasta ja kivimursketta. Talon jokai-
seen kulmaan asennettiin salaojien tarkastuskaivot.  
Kun koko talo oli kierretty ympäri, putket ja tarkastuskaivot asennettu ja päästy talon 
itäiseen kulmaan pihan puolelle, joka oli siis salaoja linjan alin piste, lähdettiin yh-
dellä sadevesiputkella eteenpäin pihan puolelle Tuomikadun puoleiseen reunaan, jo-
hon on asennettiin salaojien kokoojakaivo. Kokoojakaivona käytettiin perus-
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vesikaivoa, johon oli asennettu padotusventtiili, joka tulvatilanteessa estää vesien 
kulkeutumisen takaisin salaojaputkiin ja sitä kautta talon vierustalle. Lisäksi salaoja-
kaivoon tuotiin terassipohjaan asennetun kaivon putkilinja. 
Kun salaojitustyöt oli saatu tehtyä, oli seuraavana vuorossa routaeristeiden asennus. 
Aluksi työtä jatkettiin täyttämällä kaivantoa samalla #8-16mm raekoolla olevalla ki-
viaineksella, siten että oltiin noin 500 mm:n korkeudella anturan yläpinnasta. Tämän 
jälkeen asennettiin routaeristeet kiviaineksen päälle siten, että ne olivat kaltevasti 
seinäpintaa vasten. Routaeristettä asennettiin yhteensä 100 mm siten, että asennettiin 
kaksi 50 mm paksua routaeristelevyä päällekkäin ja levyjen saumat limitettiin siten, 
etteivät saumat olleet samassa kohdassa eri kerrosten välillä. Routaeristeet ulottuivat 
1200 mm:n päähän kellarinseinästä. Tämän jälkeen asennettiin seinään tuleva pato-
levy, joka taitettiin routaeristeiden päälle niiden koko matkalta. 
Seuraavaksi täytettiin kaivannosta tulleella perusmaalla routaeristeiden päälle noin 
100 mm:n paksuinen kerros. Tämän jälkeen pohja tasattiin siten, että tuleviin sade-
vesiputkiin tulisi 1 % kaato ja suuntana oli rakennuksen piha. Tämän jälkeen aloitet-
tiin sadevesiputkien asennus. Työ aloitettiin tässä vaiheessa asentamalla tulevien 
rännitorvien kohdalle 110 mm halkaisijaltaan oleva löysä kurvi, joka nostettiin ylös-
päin maan pinnalle. Myöhemmin kun rännit ovat asennettu, liitetään kurvien päähän 
rännivesikaivot. Sadevesiputki oli myös siis halkaisijaltaan 110 mm. Sadevesiputkia 
vedettiin talon lyhyempien sivujen suuntaisesti, ne kiersivät talon pihan puoleisen 
edustan ja yhdistyivät siellä y-haaralla. Rännivesikaivoja asennettiin yhteensä 4 kap-
paletta talon jokaiseen kulmaan. Y-haarasta vedettiin yksi putki samalla kaadolla ta-
lon pihan Tuomikadun puoleiseen reunaan asennettuun perusvesikaivoon. Salaojien 
kookojakaivo liitettiin myös perusvesikaivoon samanlaisella sadevesiputkella. Perus-
vesikaivo asennettiin Tuomikadun puoleiseen reunaan, koska kaupungin verkosto 
kulki kadun alla, johon siis vedet siis lopulta johdettiin perusvesikaivosta. Perus-
vesikaivoon johdettiin siis salaojista tuleva vesi ja rännikaivoista tuleva sadevesi. 
8.5.2 Materiaalit 
- Salaoja- ja sadevesiputket 110mm, KWH 
- Putkien liitoskappaleet ja kurvit, KWH 
- Sadevesikaivot, Uponor 
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- Salaojien tarkastuskaivot, Uponor 
- Perusvesikaivo padotusventtiilillä, Uponor 
- Suodatinkangas Lk 2 
- Kiviaines: #8…16 mm murske 




















Rakennuksessa on kaksi välipohjaa. Toinen on kellarikerroksen ja ensimmäisen ker-
roksen välinen välipohja ja toinen on ensimmäisen ja toisen kerroksen välinen väli-
pohja. Välipohjien alkuperäiset palkit päätettiin säästää niiden hyvän kunnon vuoksi. 
Välipohjien alkuperäisenä eristeenä ollut sahanpuru poistettiin. 
8.6.1 Alavälipohjan toteutus 
Välipohjan vaakasuuntaisina kannattimina toimivat rakennusajalleen tyypilliset pyö-
röhirret, joiden koot eivät olleet tarkkoja sahatavaramittoja, vaan niiden yhtäläinen 
koko oli valittu suunnilleen samankokoisiksi. Kannattimien jako vaihteli 700 ja 900 
mm:n välillä ja niiden keskimääräinen halkaisija oli noin 200 mm. Kannattimet tu-
keutuivat reunoiltaan kellarinseinän yläpintaan, alajuoksun päälle ja toisesta päästään 
talon keskilinjaan kantavan kellarin keskiseinän päälle asennetun alajuoksun päälle. 
Myös rakennuksen keskellä oleva iso tulisija on kantavan keskiseinän päälle raken-
nettu ja sen kohdalla olevat palkit ovat asennettu tulisijan laattaan koverrettuihin ko-
loihin. Rakenne muodostui siis kahdesta yksiaukkoisesta palkkirakenteesta ja tukina 
olivat kellarinseinä perustukset ja keskilinjan kantava seinä. Pääkannattimina toimi-
vat pyöröhirret olivat rakennuksen lyhyemmän sivun suuntaisesti ja lisäksi niiden 
päälle asennettiin ristikkäin lisäkannattimet, jotka siis kulkivat talon pidemmän sivun 
suuntaisesti. 
Pääkannattimet olivat naulattu kevyesti päistään alajuoksuun kiinni ja niiden alapuo-
linen laudoitus ja niiden omapaino sitoi ne lopullisesti paikoilleen. Pyöröhirsien pääl-
le asennettiin ristikkäissuuntaisesti höylätystä C24 2”x5” sahatavarasta lisä kannat-
timet, jotka kiinnitettiin pyöröhirsiin naulaamalla ja osittain kierretangolla. Sahatava-
rapalkkeja asennettaessa lattiapinta oikaistiin asentamalla hirren ja palkin väliin puu-
kappaleita siten, että uudet palkit tulisivat tasan vaakasuoraan. Uudet lisäkannattimet 
asennettiin 550 mm:n välein seinästä alkaen ja niiden päälle asennetaan 22 mm pak-
su pontattu vanerilevy ruuvaamalla, joka pitää palkit lopullisesti paikoillaan. 
Palkkien välisen tilan korkeudeksi muodostui noin 400 mm, johon asennettiin ko-
neellisen ilmanvaihdon putkilinjat ja lisäksi vesipisteisiin tulevat vesijohdot tuotiin 
välipohjan sisällä. Lopuksi tyhjä tila täytetään puhallusvillalla, joka toimii hyvän 
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Kuva 4. Alemman välipohjan päälle asennetut lisä kannattimet, iv- ja vesiputket 
 
Hirsien alapuoliset rakenteet muodostavat kellaritilan katon ja se muodostuu siten, 
että hirsien alapintaan on naulattu täyslaudoitus koko pinta-alaltaan. Tämän jälkeen 
lautapintaan on niittaamalla kiinnitetty bitumi-ilmansulkupaperi, jonka jälkeen on 
asennettu ruuvaamalla harvalaudoitus seinästä lähtien 600 mm:n jaolla. Seuraavaksi 
asennettiin ristikkäissuuntaisesti toinen harvalaudoitus kerros 400 mm:n jaolla, joka 
ruuvattiin pitkillä ruuveilla siten, että kattopinta saatiin oikaistua suoraksi ruuveja 
säätämällä. Tämän jälkeen lauta koolaukseen kiinnitetään sauna, pesuhuone, portaik-
ko ja vessa linjalle saunapaneeli laudoitus kattopinnaksi. Saunapaneeli asennetaan 
piilonaulaamalla urospontista yläpuolisiin lautoihin kiinni. Muualle kellaritilan kat-
toverhoukseen asennetaan mdf-kattopaneeli, joka kiinnitetään hakasilla yläpuolisiin 
lautoihin. Ristiin laudoituksen väliseen tilaan asennettiin sähköputket, joita pitkin 
sähköjohdot saadaan vedettyä seinille ja siitä seiniä pitkin pistorasioille.  
Välipohjan yläpuolinen pinnoitus siis muodostuu 22 mm paksusta pontatusta vaneri-
levystä, jonka päälle asennetaan kipsilevystä leikattuja noin 75 mm:n levyisiä kaista-
leita, jotka kiinnitetään siten, että kaistaleen pohjaan pursotetaan uretaanivaahtoa ja 
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painetaan lastulevypintaa vasten. Tämän lisäksi kipsilevy kaistaleet kiinnitetään ruu-
vaamalla noin 250 mm:n välein ja niistä muodostetaan ”sokkelo” siten, että kaista-
leiden väliksi jätetään 25 mm ja ne ovat toisesta päästään irti seinästä siten, että joka 
toinen kaistale on eri päästään irti seinästä kuin viereinen. Kaistaleiden väliin asenne-
taan lattialämmityskaapeli ja tämän jälkeen koko lattiapinta päällystetään lattialäm-
mitystasoitteella siten, että kaapelit ja kipsilevy kaistaleet peittyvät ja samalla pinta 
oikaistaan. Tasoitteen kuivuttua sen päälle asennetaan solumuovi kerros, jonka päälle 
asennetaan lopulliseksi pinnaksi lattialaminaatti.               
8.6.2 Ylävälipohjan toteutus 
Ylävälipohjan vaakasuuntaiset kannattimet ovat alkuperäiset 2x5 ” sahatavarapalkit, 
jotka kulkevat talon lyhyemmän sivun suuntaisesti ja ovat 600 mm:n jaolla. Yläväli-
pohjan toteutus muodostaa myös palkkirakenteeltaan kaksi yksiaukkoista palkkira-
kennetta, joissa ulkoseinän puoleiset päät kiinnittyvät seinissä oleviin pysty kannat-
timiin ja talon keskilinjalla olevat päät risteävät ja ”lepäävät” kantavan väliseinän 
runkorakenteen päällä. Palkit ovat naulattu keskilinjan kohdalta toisiinsa, jolloin nii-
hin on pyritty samaan jatkuvaa palkkirakennetta. Välipohjan palkit ovat siis alkupe-
räiset ja niiden päällä on ristiinkoolattu 2”x4” sahatavarasta tehdyt palkit, jotka ovat 
asennettu 1990-luvun vaihteessa, jolloin yläkerta on rakennettu ja otettu käyttöön. 
Välipohja purettiin myös auki ja poistettiin vanha eriste. Nyt tyhjään tilaan asenne-
taan yläkertaan tulevat ilmanvaihtoputket, vesijohdot ja lisäksi tarvittavia sähkölinjo-
ja varten suojaputket ja asennetaan kaapelit. Tämän jälkeen kun tarvittavat asennuk-
set on tehty, täytetään välipohja puhallusvillalla. 
Ylävälipohjan pinta materiaalit rungosta ylöspäin toteutettiin lähes samoin kuten ala-
välipohjankin kanssa, joka on aikaisemmassa osiossa kerrottu eli levytys rungon 
päälle, siihen lattialämmitys rakenteet, tasoite, solumuovi ja lattialaminaatti. Yläväli-
pohjan rungon päälliseen levytykseen käytettiin vanerilevyn sijaan pontattua Wil-
helmi lattia lastulevyä. Välipohjan alapuolen pinnoitus toteutetaan asentamalla har-
valaudoitus kerros palkkien alapuolelle 600 mm:n jaolla ruuvein kiinnittämällä. Tä-
män jälkeen laudoituksen alapuoli levytetään kipsilevyä käyttäen, joka asennetaan 
ruuvaamalla laudoitukseen kiinni. Kipsilevypinta tasoitetaan ja hiotaan ja lopuksi 
pinta maalataan. Viimeistelty pinta muodostaa siis alakerran kattopinnan.     
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8.6.3 Materiaalit 
- Puutavara: 2”x4”, 2”x5” C24, lauta 22x100mm, saunapaneeli 
- Puhallusvilla, Ekovilla 
- Vanerilevy pontattu 22mm 
- Lattia lastulevy pontattu 22mm, Wilhelmi 
- Kipsilevy 13mm, Gyproc 
- Kipsilevytasoite 
- Uretaanivaahto, Makroflex 




- Iv- putket halkaisijat 160mm ja 125mm, sähköjohdot+ suojaputket 20mm, 
lattialämmityskaapeli 
- Vesiputket 
- Kierretanko, kiinnitystarvikkeet  
- Sähkötarvikkeet  
 
8.7 Julkisivu ja kantavat pystyrakenteet 
Ulkoseinän rakenteet muodostuvat osittain uudesta ja vanhasta. Vanhoista rakenteista 
on jäljellä rungon kantavat pystyrakenteet, ulkopuolinen vinolaudoitus ja vanhat sei-
närakenteet julkisivuun saakka. Kohdassa ”ulkoseinän toteutus” käsitellään seinän 
sisäpuolen rakentaminen ja kohdassa ”julkisivu” ulkopuolinen.    
8.7.1 Ulkoseinän toteutus 
Ulkoseinän uusimisen alkoi siis jo purku vaiheessa, jossa sisäpuolelta purettiin pinta-
verhouksena toiminut tapetti ja pinkopahvi, huokolevy, sen takana oleva rakennus-
paperi, laudoituskerros ja eristeenä toiminut sahanpuru. Pohjalle jäi siis vanhastaan 
runkotolpat ja ulkopuolinen vinolaudoitus, jotka olivat pääasiallisesti vaurioitumat-
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tomat. Vanhoina runkotolppina ovat osittain noin 100 mm halkaisijaltaan olevat kuo-
ritut raakapuut ja osittain 2”x4” sahatavarapuut, jotka kiinnittyvät alapäistään ala-
juoksun päälle ja ovat sivustaan naulattu vaakasuuntaisesti kulkeviin pyöröhirsiin. 
Yläpäästään ne kiinnittyvät siten, että alkuun on naulattu vaakapuu noin 200 mm:n 
päähän runkotolppien yläpäästä, jonka jälkeen on ylä välipohjan vaakasuuntaiset 
kannattimet naulattu runkotolppien sivuun kiinni. Lisäksi runkotolppia pitää paikoil-
laan ulkopuolinen vinolaudoitus, joka on naulaamalla kiinnitetty niihin. Koolausjako 
on noin 800 mm. Uusia pystysuuntaisia kannattimia asennettiin aukkojen, kuten ik-
kunoiden kohdalle kahta 2”x4” sahatavarapuuta käyttäen vierekkäin ja naulaamalla 
ne yhteen. Lisäksi osaan niistä kohdista, joissa kannattimena toimii raakapuu, naulat-
tiin 2x4” sahatavarapuu rinnalle varmistamaan kuorman kantaminen.   
Seinän uusiminen aloitetaan asentamalla sisäpuolelle, vanhan rungon rinnalle, uusi 
runkorakenne. Lisärunko toteutetaan asentamalla aluksi 2”x2” alajuoksu lattialastu-
levyn päälle ruuvein kiinnittämällä. Tämän jälkeen tehdään pystykoolaus samasta 
2”x2” puutavarasta koko seinän mitalta ja jakona on 600 mm ja se kiinnitettään ruu-
vaamalla vanhaan runkoon kiinni vaakalaudan kautta, joka asennetaan ennen rungon 
asennusta. Samalla saadaan seinät oikaistua ja eriste paksuutta lisättyä, lisäksi seinän 
sisään asennetaan sähkö- ja vesiputket ja lisäksi pihanpuoleisen seinän sisälle asen-
netaan viemäriputket. Tarvittavien asennusten jälkeen seinä täytetään puhallusvillal-
la, jota tulee siis noin 175mm, jolloin ero alkuperäiseen 100 mm paksuun purueris-
teeseen on huomattava lämmöneristävyyden kannalta. Tämän jälkeen asennettaan 
mustapintainen bitumi-ilmansulkupaperi, joka kiinnitetään niittaamalla. Sen päälle 
tulee 13 mm paksu kipsilevy, joka kiinnitetään reunoistaan runkoon ruuvaamalla. 
Tämän jälkeen seinät tasoitetaan seinätasoitteella, jossa aluksi kipsilevyjen saumoi-
hin ja rakennuksen kulmiin asennettaan kartonkisaumanauha, joka estää valmiin sei-
näpinnan halkeilun, jos tapahtuu pieniä muodon muutoksia. Ja tämän jälkeen pinnat 
hiotaan ja lopulta seinäpinta tapetoidaan ja asennetaan sähkörasiat.   
8.7.2 Julkisivu 
Julkisivun toteutus aloitettaan sillä, että vanha puujulkisivu tarkistetaan mahdollisten 
lahojen ja vaurioituneiden julkisivulautojen osalta ja ne uusitaan. Vanha julkisivu jää 
siis pohjalle, mukaan lukien sen rakenteet, joita ovat rungosta ulospäin lähtien 22 
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mm paksu vinolaudoitus, ½” paksu huokolevy, 22 mm paksu tuuletusrima ja vanha 
ulkoverhouslauta. Tämän jälkeen seinään asennetaan 1” paksuinen runkoleijona tuu-
lensuojalevy, joka kiinnitetään siis vanhan ulkoverhouslaudan päälle ruuvaamalla ja 
kulmat ja reunat tiivistetään uretaanivaahdolla, jotta ilma ei pääsisi kiertämään van-
hoihin rakenteisiin. Seuraavaksi ulkoseinän pinta vaatii tuuletusvälin, joka toteute-
taan siten, että tuuletusväliksi muodostuu 44mm ja siitä tulee ristiin tuulettuva. Tuu-
letusväli toteutetaan kahta 22x100 mm lautatavara kerrosta käyttäen siten, että perus-
tuksista ikkunalinjan alapintaan ja ikkunalinjan yläpinnasta räystääseen asti, asenne-
taan harvalaudoitus vaakasuuntaisesti noin 600 mm:n jaolla ruuvein kiinnittämällä. 
Seuraavaksi tulee toinen harvalaudoituskerros päälle ristikkäissuuntaisesti eli pys-
tyyn ja samalla jaolla. Ikkunalinjojen kohdalle tehtiin samoin, mutta päinvastaisessa 
järjestyksessä eli siten, että ulompi harvalaudoituskerros jäi vaakasuuntaiseksi. Tä-
män jälkeen taloon asennetaan julkisivulaudoitus, joka tehdään 28x195 mm pontat-
tua ulkoverhouslautaa käyttämällä, siten että vaakalaudoituksessa urospontti tulee 
ylöspäin. Ulkoverhouslaudoituksen suunta asennetaan siis siten, että perustuksien 
yläpinnasta ikkunoiden alapintaan ja ikkunoiden yläpinnasta katonrajaan asti tulee 
vaakalaudoitus ja ikkunalinjojen kohdalle tulee pystylaudoitus. Talon ulkoverhouk-
sen kulmiin käytettään 28x195 mm lautatavaraa ja julkisivulaudoituksen välikohtiin, 
joissa suunta muuttuu käytettään 28x145 mm vaakalautaa. 
Ulkoverhouslaudoituksen alapintaan, ensimmäiseksi vaaka puuksi, asennettaan aluk-
si 2x5” sahatavara lankku. Tämän jälkeen asennetaan ensimmäinen vaakasuuntainen 
ulkoverhouslauta lankun yläpuolelle siten että niiden väliin jää noin 30 mm. Ensim-
mäisen ulkoverhouslaudan ja lankun väliin asennetaan pellitys, joka lähtee ulkover-
houslaudan takaa ja kääntyy lankun päälle ja lisäksi lankun alapintaan kiinnitetään 
lappeelleen toisesta sivusta 2x4” sahatavara lankku, joka viistetään toisesta kulmasta, 
jotta talon ulkoverhoukseen sateesta kohdistuva vesi johdettua pois hallitusti. Kun 
julkisivu on saatu valmiiksi, niin se maalataan lopullisesti ja väriksi on valittu vaale-





- Seinätasoite ja kartonkisaumanauha 
- Kipsilevy 13mm 
- Bitumi-ilmansulkupaperi 
- Puhallusvilla, Ekovilla 
- Puutavara: 2”x2”, 2”x4”, 2”x5”, lauta 22x100mm, tuuletusrima 22x50mm, 
ulkoverhouslauta 28x120mm pontattu, 28x145mm, 28x195 mm, 28x195 pon-
tattu 
- Tuulensuoja levyt ½” ja 1” Runkoleijona 
- Uretaanivaahto, Makroflex 
- Pellitykset 







Kuva 5. Uusi julkisivu ja rakenteet. 
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8.8 Yläpohja 
Yläpohja ja vesikattorakenteet voidaan erottaa nykyään eri rakennusosiksi, joka osit-
tain johtuu tietokonepohjaisesta mallintamisesta ja siitä, että niiden eristepaksuudet 
vaativat omat rakenteet ympärilleen. Tässä rakenteet erotellaan eristepintaan yläpoh-
jana ja vesikattorakenteet sen jälkeisenä omana rakenneosana.  
8.8.1 Toteutus 
Rakennuksen yläpohja muodostuu paikalla rakennetuista kattoristikoista, jotka ovat 
noin 900 mm:n jaolla toisiinsa nähden. Ristikot tukeutuvat ja kiinnittyvät pystyrun-
gon päälle. Ristikoiden hyvän kunnon vuoksi ne päätettiin säästää ja antaa olla pai-
koillaan. Ristikoiden rakennetta kuitenkin hieman muokataan lisä huonekorkeuden ja 
suuremman eristevahvuuden saavuttamiseksi. Yläpaarteina ovat 5” lankut, jotka ovat 
kolottu päistään harjan kohdalla siten, että ne limittyvät toisiinsa nähden ja liitos on 
naulattu usealla naulalla kiinni. Ulkoseinän puoleisista päistään ne tukeutuvat pysty-
rungon päälle, johon on myös asennettu vaakapuu talon pidemmän sivun suuntaisesti 
tukemaan liitosta. Ristikot ovat siis aikanaan paikalla rakennetut naulatut ristikot, 
joka mahdollistaa niiden muokkaamista siten, että haluttu huonekorkeuden kasvatta-
minen on mahdollista korvaavan kannatuksen avulla. Ristikoista siis poistetaan kes-
kilinjalla kulkeva, yläpaarteita toisiinsa sitovat vaakapuut, jotka ovat talon lyhyem-
män sivun suuntaisesti ja naulattuna päistään yläpaarteisiin. Korvaava kannatus to-
teutetaan asentamalla talon pitkän sivun suuntaisesti kurkihirsi tyyppisesti 2”x8” sa-
hatavara palkkeja kaksi rinnakkain toisiinsa naulattuna yläpaarteita kannattelemaan 
harjalla olevan liitos kohdan alle. Harja kohdassa oleva naulattu liitos vahvistetaan 
kestämään uusi kannatus asentamalla paksut vanerilevy kappaleet liitoksen molem-
min puolin ja ruuvaamalla levyt useasta kohtaa kiinni yläpaarteisiin. Tällä menetel-
mällä sisäpuolinen katto saadaan auki ylös asti ja huonekorkeutta kasvatettua.  
Yläpaarteiden päällä on täyslaudoitus, joka sitoo ristikot toisiinsa. Täyslaudoitus sa-
hataan sisäpuolelta ristikoiden välistä pois. Ristikoiden yläpaarteiden päälle jää siis 
laudan kappaleet poistetusta laudoituksesta ja seuraavaksi yläpaarteiden päälle kiin-
nitettään samansuuntaisesti lape sivu pystysuuntaisesti 4” paksuisesta sahatavaralan-
kusta uusi kerros. Näin saadaan yläpohjan kerrospaksuutta lisättyä. Uudet 4” lankut 
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kiinnitettiin yläpaarteisiin ruuvein ja lisäksi sivuihin naulattiin molemmin puolin va-
nerilevystä leikattuja kappaleita, jotka sitoivat sahatavaralankut yläpaarteisiin lopul-
lisesti. Näin ristikoiden yläpaarteiden välisen tilan korkeudeksi muodostui noin 250 
mm, johon uudet eristeet voitiin asentaa.   
Yläpohjan eristys toteutetaan kolmiosaisena siten, että ulommaksi kerrokseksi asen-
nettiin 150 mm paksu kerros mineraalivillaa ja sen alapuolelle 100 mm paksuinen 
uretaanilevy kerros. Tässä kohtaa ollaan siis yläpaarteiden alapinnan kohdalla. Vii-
meiseksi kerrokseksi asennetaan 50 mm:n paksuinen uretaanilevy kerros koko sisä-
katto pintaan, joka peittää myös yläpaarteet. Viimeinen eristekerros kiinnitetään pai-
koilleen asentamalla harvalaudoitus kerros sen alapuolelle. Harvalaudoitus kerros 
asennetaan 400 mm:n jaolla, ruuvein kiinnittämällä yläpaarteisiin, alkaen molemmin 
puolin ulkoseinän puolelta ja päättyen harjakohtaan. Viimeinen eristekerros jää siis 
harvalaudoituksen ja yläpaarteiden väliin ja muodostaa näin yhteinäisen ja katkea-
mattoman eristekerroksen. Eristettä yläpohjaan asennetaan siis 300 mm paksu kerros. 
Uretaanilevy on eristävyydeltään huomattavasti lasivillaa parempi, mutta ääneneris-
tävyydeltään huonompaa. Koska taloon asennetaan konesaumattu peltikate, on tämä 
otettava huomioon ja lisäksi juuri makuuhuoneet sijaitsevat yläkerrassa.  
Harvalaudoituksen alapuolelle kiinnitetään 13 mm:n kipsilevykerros ruuvein kiinnit-
tämällä, joka lopuksi tasoitetaan ja maalataan. Viimeistelty kipsilevypinta muodostaa 
siis lopullisen kattopinnan yläkerran tiloihin. 
8.8.2 Materiaalit 
- Puutavara: lauta 22x100 mm, 2”x4”, 2”x8” 
- Vanerilevy 
- Mineraalivilla, 150 mm 
- Uretaanilevy 50 mm ja 100 mm 





Vesikattorakenteet uusitaan niiden huonon kunnon vuoksi ja vanha huopakatto pure-
taan pois. Vesikattorakenteeksi on valittu konesaumattu peltikate.  
8.9.1 Toteutus 
Vanhat vesikattorakenteet siis puretaan ristikoiden päälle asennetun uuden sahatava-
ra lankku kerroksen pintaan saakka, josta aloitettaan uudelleen rakentaminen. Työ 
aloitetaan asentamalla 1” paksuinen tuulensuojalevy ristikoiden päälle ruuvaamalla. 
Tämän jälkeen, kun koko kattopinta on saatu levytettyä, asennetaan ristikoiden koh-
dalle ja niiden suuntaisesti levyn päälle koolaus 2”x 2” sahatavara puusta, jotka kiin-
nitettään ristikoihin asti kiinni ruuveilla ja asennetaan samalla jaolla kuten ristikotkin 
eli 900mm. Tämän jälkeen koolauksen päälle asennetaan panssari-aluskate, joka 
muodostuu kartongin ja muovikerrosten sekoituksista siten, että eri kerrokset ovat 
laminoitu yhteen. Aluskate kiinnitetään ruuvaamalla hajanaisesti joka puolelta ja li-
mitetään noin 300 mm:n matkalta. Aluskatetta ei vedetä kokonaan harjan ylitse vaan 
se jätetään vajaaksi noin 100 mm harjasta molemmin puolin. Seuraavaksi asennetaan 
koolauksen suuntaiset ruoteet aluskatteen päälle, joka tehdään puolikkaasta laudasta 
eli 50x22 mm sahatavarasta. Ruoteet asennetaan ruuvaamalla koolaukseen. Tässä 
kohtaa asennetaan harjan kohdalle aluskate, joka limittyy ruode kerroksen alla olevan 
aluskate kerroksen kanssa 150 mm:n matkalta molemmin puolin. Näin yläpohja pää-
see tuulettumaan sitten, että harjalla ei ole yhtenäistä tiivistä pintaa. Tämän jälkeen 
asennetaan vaakasuuntaiset ruoteet, jotka toteutetaan 32 mm paksuista ja 100 mm 
leveää lautaa käyttäen. Vaakasuuntaiset ruoteet lähtevät räystään päästä ja ne ulottu-
vat harjalle saakka. Ruoteet asennetaan 100 mm välillä toisiinsa nähden. Tämän pääl-
le voidaan konesaumattu peltikate kiinnittää. Lisäksi räystäiden päähän asennettavat 
otsalaudat ja räystäiden alapuolinen laudoitus uusitaan käyttämällä 28x145 mm:n 




- Tuulensuojalevy 1”, Leijona 
- Puutavara: 2”x2”, lauta 22x100 mm 28x145 mm, 32x100 mm  
- Panssari-aluskate 
- Konesaumattu peltikate 
- Kiinnitystarvikkeet 
8.10 Märkätilat 
Talossa on yksi varsinainen märkätila, joka sijaitsee kellarikerroksessa. Kellariker-
roksessa sijaitseva märkätila koostuu saunasta ja suihkutilasta, jossa on myös pore-
amme, mutta osittain samoin rakentein toteutetaan myös vessaan johtava käytävä ja 
kodinhoito huone. 
8.10.1 Toteutus 
Kellarikerroksen märkätilan alusrakenteet ovat kivirakenteisia, joka on hyvä perusta 
märkätilarakentamiselle. Märkätilan takaseinänä ja toisena sivuseinänä on siis kella-
rinseinä ja toisena seinänä myös kevytsoraharkoista tehty kellaritilan kantava välisei-
nä. Märkätila on käytännössä samaa tilaa, jossa suihku- ja saunatila on eroteltu kevy-
ellä 100 mm:n levyisistä kevytsoraharkoista ja lasitiilistä muuraamalla tehdyllä väli-
seinällä. Märkätilan kaikki seinät ovat siis kevytsoraharkko rakenteisia. Lattiana on 
alapohjan 100 mm:n paksuinen betonilaatta, johon on ennen valua asennettu lattia-
lämmitys, lattiakaivot ja valuvaiheessa on tehty alustavat kaadot kaivoja kohti.  
Saunan puoleisiin sieniin ja kattoon asennettiin aluksi alumiinipintainen ilmansulku-
paperi harkkoa vasten harvakseltaan niittaamalla, jotta paperi saatiin pysymään pai-
koillaan. Tämän jälkeen ilmansulkupaperin saumojen ja läpivientien tiiviys varmis-
tettiin vielä alumiiniteipillä teippaamalla. Läpivientejä saunan puolella olivat ilman-
vaihtoputket, joita olivat alaosassa korvausilmaputki ja kattopinnassa ilmanpoisto 
putki ja lisäksi sähkökaapelit valaistusta ja kiuasta varten. Seuraavaksi saunatilan 
seiniin asennettiin pystykoolaus 22x100 mm lautaa käyttäen, jotka asennettiin 600 
mm jaolla ja kiinnitettiin ruuveilla ja propuilla seinään. Saunan kattopinnan koolaus 
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toteutettiin siten, että kattoon niitatun ilmansulkupaperin päälle asennettiin aluksi 
harvalaudoitus 22x100 mm lautaa käyttäen 600 mm:n jaolla, jonka jälkeen asennet-
tiin toinen harvalaudoitus kerros ristiin 400 mm:n jaolla ruuvein kiinnittämällä siten, 
että kattopinta saatiin oikaistua samalla. Saunan katon ristiinkoolauksen väliin asen-
nettiin samalla sähköputket. Tämän jälkeen seiniin ja kattoon asennetaan 17x180 mm 
”magnolia” saunapaneeli naulaamalla koolaukseen. Seiniin saunapaneeli asennetaan 
vaakasuuntaisesti ja alapinnastaan se jätetään noin 200 mm irti lattiapinnasta, jotta 
siihen saadaan asennettua vesieriste, joka nostetaan seinälle. Lisäksi seinän paneeli 
jätetään yläpäästään irti kattopaneelista, jotta ilma pääsee kiertämään. Lopuksi kun 
saunan seinät ja katto ovat paneloitu, niin asennetaan kiuas ja lauteet. 
Suihkutilan kattoon asennettiin myös vastaavasti alumiinipintainen ilmansulkupaperi, 
teipattiin saumat, tehtiin ristiinkoolaus ja asennetaan saunapaneeli. Suihkutilan sei-
niin levitetään laasti, laatoitetaan ja tiivistetään saumat. Myös suihkutilan seinissä 
huomioidaan vedeneristyksen vaatima tila seinän alapäässä. 
 
 
Kuva 6. Saunan seiniin ja kattoon asennettiin alumiinipintainen ilmansulkupaperi. 





Sauna- ja suihkutilan, vessalle johtavan käytävän ja kodinhoitohuoneen lattiat on 
suunniteltu toteutettavaksi samalla tavalla. Lattia pintojen päällystäminen alkaa se-
menttiliiman poistosta ja sen jälkeen puhdistamalla betonipinta liasta ja pölystä. Lat-
tiapinta oli jo tasainen ja tarvittavat alustavat kaadot olivat jo tehty valuvaiheessa. 
Aluksi puhtaaseen pintaan levitään primer pohjustus- ja tartunta-aine sivelemällä tai 
telalla. Tämän jälkeen primerin kuivuttua voidaan aloittaa vedeneristystyöt. Ve-
deneristeenä käytetään siveltävää vedeneristettä ja samalla asennetaan vahvikenauhat 
seinän reunoihin ja kulmiin ja lisäksi kaivojen kohdalle. Vedeneriste annetaan kuivua 
ja sen jälkeen tarkastetaan pinta ja mahdollisesti paikataan ja lisätään joihinkin paik-
koihin, jos on tarvetta. Seuraavaksi, kun vedeneristys on saatu kuntoon, asennetaan 
sauna- ja suihkutilan, vessalle johtavan käytävän ja kodinhoitohuoneen lattioille saa-
neerauslaasti ja samalla laatoitetaan. Laattoja ei ollut vielä hankittu tässä vaiheessa, 
mutta niiden väriksi on suunniteltu jokin vaalea väri. Laatoituksen jälkeen laatat 
saumataan ja lopuksi valmis pinta pestään. Kellarikerroksen lattiapintaan tulee siis 
laatoitus koko alalle työhuone tilaa lukuun ottamatta.   
          
8.10.2 Materiaalit 
- Alumiinipintainen ilmansulkupaperi 
- Alumiiniteippi 
- Sahatavara: lauta 22x100mm, saunapaneeli Magnolia 17x180mm, laudepuu 
tarvikkeet 
- Kevytsoraharkko UH-100 
- Lasitiilet 
- Primer pohjustus- ja tartunta-aine, Ardex P51 
- Vesieriste, siveltävä, Ardex 8+9 
- Vahvikenauha, Ardex SK12 
- Saneerauslaasti, Ardex 77X 
- Laatat ja saumausaine, Ardex Fg Flex 
- Sähkökaapelit ja tarvikkeet 
- Kiinnitystarvikkeet 
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8.11 Tekninen tila 
Tekninen tila on tässä rakennuksessa sijoitettu kellarikerrokseen, suurin piirtein talon 
keskipisteeseen, yhtenäiseen tilaan kodinhoitohuoneen kanssa. Itse teknisentilan vaa-
tima tila on noin 1,5 m2. Keskinäinen sijainti rakennuksessa helpottaa vesilinjojen ja 
ilmastointilinjojen asentamista, koska talon huonejako on alun perinkin muodostunut 
keskipisteessä olevan tulisijan ympärille.  
8.11.1 Toteutus 
Tekniseen tilaan on sijoitettu ilmanvaihtokone, lämminvesivaraaja, keskuspölynimu-
ri ja tulovesiputki, jossa on jakotukki talon vesipisteisiin. Sähkökaappi sijoitetaan 
toisaalle. Laitteet on kiinnitetty seiniin ja järjestelty siten, että laitteet eivät veisi 
suurta tilaa. Omaa kaivoa tekniseen tilaan ei ole asennettu vaan samassa tilassa oleva 
kodinhoitohuoneen märkäkaivo korvaa sen. Esimerkiksi ilmanvaihto koneesta synty-
vä kondenssivesi johdetaan suoraan lattian sisällä kyseiseen kaivoon. Lopuksi vii-
meistely vaiheessa laitteiden ympärille rakennetaan kevytrakenteinen suoja siten, että 
tila näyttäisi tavalliselta kaapilta kodinhoitohuoneen kulmassa.  
Teknisestä tilasta lähtevät vesi ja ilmastointi linjat nousevat ylös seinäpintaa, josta ne 
kulkevat välipohjaan ja sen sisällä suunniteltuihin paikkoihin. Kellaritilaan tulevat 
vesiputket tuotiin alas välipohjasta harkkoseinään koverrettuja uria pitkin, jotka lo-
puksi tasoitettiin laastilla. ja ylempiin asuinkerroksiin tulevat vesiputket tuotiin sei-
nän sisällä.  
 
8.12   Ikkunat 
Talossa olleet ikkunat uusittiin jo rakennusvaiheen alkupuolella, pian purkutyön jäl-
keen, jotta rakennuksesta saatiin hieman tiiviimpi rakennustyötä varten. Rakennuk-
sen alkuperäiset ikkunapaikat säilytettiin pääosin, mutta kokoa muutettiin tarpeen 
mukaan. Lisäksi uusia ikkunoita asennettiin kellarikerrokseen rakennusvaiheessa sen 
käyttötarkoituksen vaatiman muutoksen vuoksi. Ikkunat valittiin Domuksen Kartano 
mallistosta kahdella eri vahvuudella. Kellarikerroksen ikkunat sijaitsevat maanpin-
47 
nan läheisyydessä, jonka vuoksi ne ovat alttiina vaurioitumiselle. Tämän vuoksi nii-
den lasien vahvuus valittiin paksummaksi kuin muuten taloon tulevien lasien pak-
suus.  
8.12.1 Toteutus 
Kellarikerrokseen asennettiin ikkunat joiden ulkopuolisten lasien vahvuudeksi valit-
tiin 4 mm paksut ikkunalasit. Ikkunoiden sisäpuoliseksi lasiksi valittiin selektiivi 
lämpöelementit, jotka siis päästävät auringonpaisteesta tulevaa lämpöä talon sisäpuo-
lelle, mutta estävät ulospäin suuntautuvaa lämpösäteilyä ja näin hyödyntävät ulkoa 
tulevaa lämpöä talon sisällä. 
Talon ylempiin kerroksiin asennettiin ikkunat joiden ulkopuolinen lasin paksuus oli 3 
mm ja sisempi lasi oli myös lämpöelementti. Ikkunat asennettiin karmeineen niille 
tehtyihin aukkoihin ja kiinnitettiin karmeineen uretaanilla paikoilleen. Ikkunoiden 
ovat siis 3 lasisia siten, että ulkopuolella on yksi lasipinta ja sisäpuolella kaksi rin-
nakkain. Ikkunan karmit ovat ulkopuolelta metallirakenteisia ja sisäpuoli puuraken-
teinen. 
8.13 Talotekniikka 
Rakennuksen talotekniikkaan kuuluvat talon lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaih-
to- sekä sähkö- ja telejärjestelmät. Nämä kaikki jouduttiin projektin edetessä suunnit-
telemaan ja tekemään uusiksi, koska rakennus on muutenkin tarkoitus päivittää ny-
kyaikaiseksi, joten myös talotekniset järjestelmät on järkevää uusia tässä vaiheessa ja 
siten lisätä rakennuksen käyttöikää ja helpottaa kunnossapitohuoltoa. Osa talotekni-
sistä asioista ja niiden toteutuksista on tullut jo aikaisemmin esille niihin liittyvien 






Talon varsinainen lämmitystapa on suora sähkölämmitys. Aikaisemman sähköpatteri 
lämmityksen sijaan on siirrytty lattialämmitykseen. Lisäksi taloa voidaan lämmittää 
talon keskelle muurattavalla kuoritakalla. Aikaisemmasta poiketen myös kellariker-
ros on lämmin tila, jota myös lämmitetään lattialämmitys menetelmää käyttäen. Ta-
loon lämmintä ilmaa saadaan myös ilmanvaihtokoneen kautta, jossa lämmön talteen-
otto hyödyntää jo aikaisemmin lämmitettyä ilmaa ja takan lämmityksen yhteydessä 
lämmintä ilmaa voidaan levittää iv-koneella. Vettä lämmitetään lämminvesivaraajas-
sa kolmella tavalla eli varaajassa on kolme erillistä lämmityskierukkaa. Pääsääntöi-
nen lämmitystapa on perinteinen sähkövastus, jolla vettä lämmitetään, mutta lisäksi 
varaajassa on kierukka, jossa kiertää glykoli, jota lämmitetään kuistin katolle asen-
nettavilla aurinkopaneeleilla. Kolmas veden lämmitystapa on kuoritakan sisään asen-
nettavan kupariputkiston avulla, jossa sen sisällä oleva vesi lämpeää takkaa lämmi-
tettäessä ja sitä kierrätetään varaajaan asennettuun lämmityskierrukkaan. Molemmat 
vaihtoehtoiset vedenlämmitystavat vaativat pumpun nesteen kierrättämiseen ja lisäk-
si sensorin, joka tunnistaa varaajassa olevan veden lämpötilan ja vertaa sitä putkis-
tossa olevan veden lämpötilaan ja kierrättää sitä, kun sen mukaan neste on lämpi-
mämpää.  
 
Vesi- ja viemärijärjestelmä 
Talon vesijärjestelmä uusittiin tulovesiputkea myöden. Tulovesiputkea jouduttiin jat-
kamaan, jotta sen sijainti saataisiin haluttuun kohtaan, joka oli talon uusi tekninen 
tila. Tekniseen tilaan on asennettu myös lämminvesivaraaja. Teknisestä tilasta vesi-
linjat lähtevät jakotukilta talon kellarikerrokseen ja ylempiin kerroksiin muoviputkin 
entisten rautaputkien sijaan. Lisäksi vesipisteitä asennetaan useampia kuin aikai-
semmin talossa oli, joten uusia vesilinjoja tarvittiin tästäkin johtuen. 
Viemärit jouduttiin myös uusimaan ja vanhat rautaputket korvattiin nykyaikaisilla 
muoviputkilla. Uusia lattiakaivoja asennettiin 4 kappaletta talon kellarikerrokseen 
uusien märkätilojen ja teknisen tilan ja kodinhoitohuoneen vuoksi. Uusista kaivoista 
3 kappaletta on märkäkaivoja ja ne sijaitsevat suihkuhuoneessa, vessassa ja kodinhoi-
tohuoneessa, 4. kaivo on kuivakaivo, joka sijaitsee saunan puolella. Talon jätevedet 
johdetaan pois kahdella eri viemärijärjestelmällä, jotka yhdistyvät toisiinsa. Ylempi-
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en kerrosten jätevedet kulkevat vapaakaadolla pihanpuoleisen ulkoseinän sisällä ole-
van 110mm pystyputken sisällä. Putki tulee kuistin alapuolella olevaan varastotilaan, 
jossa siihen asennettu luukku tarkastusta ja puhdistusta varten. Alakerran viemäreistä 
ja vessasta tulevat jätevedet johdetaan myös kuistin alapuolella olevaan varastotilaan, 
johon on asennettu silppuava pumppukaivo. Pumppukaivossa on myös takaiskuvent-
tiili mahdollisten tulvatilanteiden varalta ja kaivonkansi on sellainen, että se toimii 
samalla varastotilan viemärinä. Pystyputkesta ja pumppukaivosta tulevat poistoput-
ket yhdistyvät talon ulkopuolella ja laskevat vapaakaadolla pihakaivoon, josta jäte-
vedet menevät lopuksi kunnallisverkkoon. Lisäksi taloon asennettiin salaoja- ja sa-




Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan koneellisena tulo- ja poistoilmanvaihtona. Ilman-
vaihtokone asennetaan tekniseentilaan talon kellarikerrokseen, josta iv-putket saa-
daan johdettua ylös ja siitä välipohjan sisällä joka huoneeseen sillä periaatteella, että 
itse oleskelutiloihin tuodaan tuloilma ja muihin tiloihin poistoilman vaihto. Sauna on 
ainoa tila johon asennetaan molemmat samaan tilaan. Asennuksessa käytettiin perin-
teisiä kuumasinkittyjä teräsputkia joiden halkaisija oli päälinjojen suhteen 160 mm ja 
muut huonekohtaiset linjat 125 mm. Lisäksi putkiin asennettiin äänenvaimentajat, 
jotka tulevat välipohjan sisään heti itse koneen kohdalle, jolloin vaimennus olisi 
mahdollisimman tehokasta. Ilmanvaihtokoneena toimii Onnline merkkinen kone, jo-
ka sisältää lämmöntalteenoton. Koneessa on myös sähkövastus ilman lämmittämistä 
varten. Ilmanvaihtokone ottaa tuloilmansa talon itäisen puolen seinästä ja lisäksi 
myös takan päältä johdetaan putki iv-koneelle, jolloin siitä tuleva lämpö saadaan jae-
tuksi muihinkin huoneisiin koneellisesti. Poistoilma johdetaan katolle.  
 
Sähköjärjestelmä 
Talon sähköjärjestelmä on kooltaan perinteinen omakotitaloihin tuleva 3x25A:n jär-
jestelmä ja se uusitaan nykyaikaisia komponentteja käyttäen sähkökaappia myöden. 
Sähköjärjestelmät toteutetaan kulkemaan suojaputkissa ja seinien sisällä haluttuihin 
paikkoihin. Lisäksi pistorasioita lisätään nykytarpeen tyydyttämiseksi. Sähkölinjat 
ovat kulkeneet aikanaan ilmateitse, mutta rakentamisen yhteydessä syöttökaapeli on 
tuotu maanalaisena anturan alta kellarikerrokseen vessan viereen, johon uusi sähkö-
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kaappi sijoitetaan. Lisäksi maadoituskaapeli on uusittu ja asennettu pohjatöiden yh-
teydessä kiertämään anturaa ja lisäksi liitetty pohjalaattaan raudoitukseen kunnolli-
sen maadoituksen varmistamiseksi. Asennuksessa käytettiin halkaisijaltaan 20mm 
suojaputkea ja pääsääntöisesti 3x1,5mm2 sähkökaapelia, mutta suurempia virta mää-
riä tarvitseviin paikkoihin, kuten keittiön tasoihin ja kodinhoitohuoneeseen käytettiin 
3x2,5mm2 sähkökaapelia. Sähkökiuasta varten käytettiin 5x2,5mm2 sähkökaapelia. 
 
Telejärjestelmä 
Telekaapeli uusittiin aikaisemman ilmalinjan sijaan samalla sähkönsyöttökaapelin 
yhteydessä. Näin voidaan varmistaa nykyaikaisten Internet- ja puhelinyhteyksien ti-
laaminen, joka palvelee mm. tulevaa toimistotilaa. Telekaapeli yksikkö sijoitettiin 
samaan tilaan sähkökaapin kanssa eli alakerran portaiden alapuolelle WC-tilan vie-
reiseen tilaan. Siitä on tarkoitus asentaa johdot huoneisiin, koska tarkoitus on asentaa 
kiinteät Lan-pistokkeet Internetin käyttöä varten, jotta saavutettaisiin varmemmat ja 
nopeammat yhteydet kuin langattomalla järjestelmällä. 
8.14 Uusi rakennusosa 
Rakennuksen muoto muuttuu, kun sen sisäpihan puoleiselle osalle tehdään muutok-
sia, jotka ovat uusi kuistiosuus ja vilvoittelu terassi. Vanha kuisti rakenne siis puret-
tiin kokonaisuudessaan pois. Uusi tilalle rakennettava kuisti on alkuperäistä suurem-
pi ja lisäksi se on eristetty, eikä siis kylmätila kuten aikaisemmin ja nyt se tehdään 
ulottumaan katon harjaan saakka, jolloin se tuo lisätilaa myös yläkerran tarpeisiin. 
Lisäksi kuistirakennusosan kellaritason yhteyteen tulee viereen terassiosuus, josta on 
sisäänkäynti kellarikerrokseen ja kuistin alla olevaan varastotilaan. 
8.14.1 Toteutus 
Rakennusosan rakentaminen aloitettiin kaivamalla pohjat noin 250 mm yli korkoon, 
jonka jälkeen pohja täytettiin saman vahvuisella kerroksella hiekkaa ja tasattiin. Täs-
sä kohtaa oltiin siis samassa korkeudessa kuin aikaisemmin tehdyssä kellarikerroksen 
syventämisessä. Seuraavaksi hiekan päälle levitettiin suodatinkangas, jonka vahvuus-
luokka on 2 ja sen asentamisessa huomioitiin noin 400 mm:n limitys. Tämän jälkeen 
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pohjalle levitettiin noin 200 mm paksuinen kerros karkeaa #16-32mm kiviainesta, 
kuten kellarikerroksen pohjallekin. Kiviaineksen sekaan asennettiin myös tarvittavat 
viemäri linjat, joita olivat talon vapaakaato viemäriputki, pumppukaivosta tuleva 
poistoputki ja terassi osuuden pohjalta tuleva sadevesiputki. Tämän jälkeen kerros 
tasattiin, tehtiin muotit ja valettiin antura tuleville rakennusosioille. Anturan muotti, 
koko ja valaminen toteutettiin samoin kuten kellarikerroksen rakentamisessakin.  
 
 
Kuva 7. Uuden rakennusosion anturat valettuna ja terassiosion harkkoseinän muu-
raaminen aloitettu. Kuvassa myös talon viemärit.  
 
Betonin kuivuttua muotit purettiin pois. Molempien osioiden pohjalle valetaan beto-
nilaatta. Ennen betonilaatan valua tehtiin seuraavat valmistelut. Kiviaines kerroksen 
päälle asennettiin rakennusmuovi, joka limitettiin reilusti ja limityksien väliin purso-
tettiin uretaania, jotta limitykset liimautuisivat kiinni toisiinsa. Muovi nostettiin myös 
reunoille, anturan päälle, jotta se toimisi irroituskaistana. Muovikerroksen päälle 
asennettiin eristeeksi 100 mm routaeristettä, joka toteutettiin asentamalla kaksi 50 
mm paksuista eristelevyä päällekkäin ja kerrokset siten, että levyn saumat eivät tul-
leet samaan kohtaan. Eristeiden päälle asennettiin samanlainen verkkoraudoitus, ku-
ten kellarikerroksen lattiavalussa ja lisäksi varastotilan osuuteen asennettiin lattia-
lämmityskaapelit raudoituksen yhteyteen. Terassin lattiaan tulevaan viemärikaivoon 
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asennettiin lämmityskaapeli, jotta mahdollinen jäätyminen saataisiin estettyä tarvitta-
essa. Kun tarvittavat alkutyöt oli saatu tehtyä, suoritettiin molempien osioiden lattia-
valu. Lattiaksi valettiin siis 100 mm paksu betonilaatta. Laatta jätettiin tässä vaihees-
sa vielä betonipintaiseksi, mutta myöhemmin se on tarkoitus päällystää.  
Kuistin alaosan ja terassin seinät muurattiin kevytsoraharkoilla, kuten talon muukin 
perustus. Kuistin alaosa, jonka tarkoituksen on toimia lämpimänä varastotilana, muu-
rattiin eristeharkkoja käyttämällä, kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä kierrosta 
muurattiin umpiharkkoja käyttämällä. Vilvoittelu terassin seinämät muurattiin pel-
kästään umpiharkkoja käyttämällä. Seinien korkeus on sama kuin talon kellariker-
roksen seinämät jolloin näkymä ja rakenne olisivat yhtenäisiä. Harkkoseinien ulko-
pintoihin asennettiin vedeneristys, salaojat ja routaeristeet samoin kuten muutenkin 
kellarikerroksen harkkoseiniin.  
Kuistin pohjaosuuden koko on 10,6 m2 ja terassiosion pohjan koko 9,2 m2. Kuistin 
alaosuus on siis umpinainen ja eristetty lämmin varasto, johon myös kuljetaan terassi 
osuuden kautta. Varastoon asennetaan myös lavuaari käsien pesua varten ja sen yh-
teyteen pieni suihku, jolla voi esimerkiksi huuhdella kenkiä. Tämän vuoksi varasto 
osuuden lattia on tarkoitus päällystää muovimatolla ja nostaa muovimaton reunat 
seinille noin 150 mm, jolloin varastossa mahdollisesti loiskuva vesi saadaan johdet-
tua tilan kulmassa sijaitsevaan kaivoon. Terassi osuuden betonilattia maalataan Beto-
lux lattiamaalilla ja lopuksi pinnalle tehdään puukate kestopuu laudasta, joka koostuu 
useammasta kappaleesta, jolloin ne voidaan poistaa puhdistuksen ajaksi. Muuten te-
rassi osuudesta tulee avoin tila, joka katetaan panssarilasi katteella. 
 
Uuden rakennusosan rakentaminen jatkuu varsinaisen kuistin rakentamisella, joka 
siis toimii talon varsinaisena pääsisäänkäyntinä ensimmäisen kerroksen osalta ja li-
sähuonetilana yläkerran osuudelta. 
Kun kellarikerroksen tasolle rakennettu harkkorakenteinen perusta kuistille oli saatu 
tehtyä, jatkettiin kuistin rakentamista puurakenteisena. Pystyrungon tekeminen aloi-
tettiin asentamalla bitumikermi sokkelikaistaleeksi harkon päälle, jonka jälkeen 
asennettiin alajuoksu 2”x5” painekyllästettyä sahatavaraa käyttäen. Kiinnitys hark-
koon toteutettiin naulaamalla alajuoksu harkkorakenteeseen. Alajuoksun päälle voi-
tiin aloittaa pystyrungon rakentaminen, joka tehtiin 2”x5” sahatavaraa käyttäen. Koo-
lausjaoksi muodostui 600 mm. Pystypuut kiinnitettiin alapäästään alajuoksuun nau-
laamalla. Pystypuiden yläpäästä sahattiin kappale pois 2”x5” vaakapuuta varten ja 
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lisäksi niiden päälle lyötiin lappeelleen 2”x5” vaakapuu ja rakenteet naulattiin toi-
siinsa kiinni. Tämän rakenteen päälle saatiin tehtyä kattorakenteiden vaatima tuki. 
Kuistin seinien ulkopuolen seuraava vaihe oli tuulensuojalevyn kiinnittäminen run-
koon ja siihen käytettiin 1” paksuista runkoleijonaa ja levy kiinnitettiin ruuvein. Le-
vyjen saumoihin ja kulmiin pursotettiin lisäksi uretaanivaahtoa tiiviyden varmistami-
seksi. Levyn tarkoituksena on myös sitoa rakenne yhteen ja jäykistää sitä. Tämän 
jälkeen tuulensuojalevyn päälle asennetaan ristiinkoolaus 22mmx100mm lautaa käyt-
täen. Täten muodostetaan tuuletusrako, joka on molempiin suuntiin tuulettuva. Ris-
tiinkoolauksen ensimmäinen kerros kiinnitettiin pystyrunkoon saakka ruuvein. Ris-
tiinkoolauksen suunta määräytyy tulevan julkisivulaudoituksen suunnan mukaisesti, 
joka tehdään samoin kuten aikaisemmin on mainittu talon muusta julkisivulaudoituk-
sesta, eli ikkunalinjan ylä- ja alapuolelle vaakalaudoitus ja ikkunalinjalle pysty-
laudoitus. Julkisivulautana käytetään samaa 28x195mm:n pontattua julkisivulautaa 
vaakasuuntaisena ja 28x120 mm:n pystysuuntaisena, kuten talossa muutenkin ja tä-
ten rakenne ja näkymä ovat yhtäläisiä rakennuksen kanssa. Kuistiosuuden seinien 
sisäpuolinen rakentaminen jatkui vaakasuuntaisen lisärungon rakentamisella, pysty-
rungon rinnalle 2”x2”sahatavaraa käyttäen. 
 
Samoin kun harkkorakenteinen perusta kuistille oli saatu tehtyä, oli tarkoitus raken-
taa välipohja kuistiosuuteen, joka toimi lattiana talon sisäänkäynnille ja samalla kat-
tona kuistin alapuoliselle varastotilalle.  
Välipohjan rakentaminen koostui seuraavista rakenteista. Välipohjan runko toteutet-
tiin asentamalla 2”x8” kokoisesta sahatavarasta pohjarunko, jossa palkkien jaoksi 
muodostui 600 mm ja palkit kulkivat talon pidemmän sivun suuntaisesti. Palkit tu-
keutuivat harkon päälle asennetun alajuoksun ja sen rinnalle asennetun vaakapuun 
päälle ja lisäksi pystyrunkoon niiden sivusta ja lopuksi palkit naulattiin näihin kiinni, 
jotta ne pysyisivät paikoillaan. Kun pohjarunko oli saatu valmiiksi, sen päälle asen-
nettiin siihen nähden ristikkäissuuntaisesti toinen palkki kerros pienemmästä 2”x5” 
kokoisesta sahatavarasta, jossa palkkien jaoksi muodostui 400 mm. Päällekkäin ole-
vat palkit kiinnitettiin toisiinsa naulaamalla ja lisäksi päistään pystyrunkoon, niiltä 
osin kun oli mahdollista. Näin välipohjalle oli saatu tehtyä runko rakenteella, jossa 
puut sitovat toisiaan ja riittävä kantavuus saavutetaan. Rungon alapuoliset rakenteet 
toteutettiin asentamalla rungon pohjaan aluksi 1” paksuinen runkoleijona tuulen-
suojalevy, joka kiinnitettiin runkoon ruuvaamalla. Tämän jälkeen tuulensuojalevyn 
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alapuolelle kiinnitettiin harvalaudoitus 22x100 mm lautaa käyttäen ruuvein runkoon 
saakka. Lopuksi harvalaudoitukseen kiinnitettiin 13mm paksu kipsilevy ruuvein, jo-
ka muodostaa samalla varastotilan kattopinnan.  
Kuistin sisäpuoliset rakenteet olivat siis tässä vaiheessa paljaat runkorakenteet. Seu-
raavaksi työtä jatkettiin asentamalla osa sähköasennuksista paikoilleen, kuten reikä 
tuulensuojalevyyn ja kipsilevyyn, tulevaa varastotilan valaistusta varten. Tämän jäl-
keen välipohjaan asennettiin eristys käyttämällä Ekovilla puhallusvillaa, jota asennet-
tiin käsin säkkitavarasta. Eristettä välipohjaan tuli siis yhteensä 325 mm paksu ker-
ros. Seuraavaksi välipohja levytettiin 22 mm vaneria käyttämällä. Rakennusvaihees-
sa lattiapinta jätetään vielä tähän vaiheeseen, mutta seuraavaksi sen pinnalle asenne-
taan lattialämmityskaapelit, tehdään sokkelo kipsilevyn kappaleista, tasoitetaan lat-
tialämmityslaastilla ja lopulliseksi pinnaksi asennetaan lattialaatoitus. Yläpuolinen 
rakenne on siis täysin sama, kuin aikaisemmin mainituissa talon muissakin lattiapinta 
rakenteissa sillä erolla, että viimeiseksi pinnaksi tulee laatoitus, laminaatin sijaan. 
 
Seinien sisäpuolen rakentamista jatkettiin sähköasennusten tekemisellä, kuten pisto-
rasioiden, valokatkaisimien ja valaistuksen valmiuksien asentamisella. Sähkölinjojen 
asennusta helpotti varsinaisen rungon rinnalle asennettu lisärunko. Ikkunoiden asen-
nuspaikkoja oli yhteensä 4 kappaletta kuistin ensimmäisen kerroksen osuudella ja ne 
viimeisteltiin ja asennettiin ikkunat paikoilleen karmeineen uretaanilla kiinnittäen. 
Samoin myös ovi asennettiin paikoilleen. Tarvittavien asennusten jälkeen seiniin 
asennettiin puhallusvilla eristys Ekovillaa käyttäen ja sitä tuli yhteensä 175mm paksu 
kerros. Kun eristys oli asennettu paikoilleen, kiinnitettiin vaakarungon päälle bitumi-
paperi ilmansuluksi ja se kiinnitettiin niittaamalla runkoon. Tämän päälle seiniin 
asennettiin 13 mm paksut kipsilevyt ruuvaamalla runkoon kiinni. Seuraava vaihe on 
seinien viimeistely, joka alkaa tasoitteen levittämisellä ja sen kuivuttua hiomisella. 
Lopuksi seinät joko tapetoidaan tai maalataan ja viimeistelyssä asennettaan listat, 
pistorasioiden pinnat, katkaisimet ja valaistus paikoilleen. 
 
Kuistiosuuden rakentamisessa seuraava vaihe oli yläkerran osuuden toteuttaminen. 
Vanhaan kuisti rakennelmaan verrattuna suuri muutos oli myös uuden kuistiosuuden 
ulottuminen katon harjalle saakka edellisen ulotuttua räystäslinjaan saakka. Tämä 
mahdollisti normaali huonekorkeudella olevan lisähuoneen rakentamisen yläkertaan. 
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Pystyrungon ollessa valmiina, tarvitsi yläkerran osuuteen rakentaa ensimmäiseksi 
välipohja. Kuistiosuuden ylempi välipohja toteutetaan samalla rakenteella kuten 
alempi välipohja ja sen korkeussijainnin määräsi talon muu ylävälipohja siten, että 
valmis lattiapinta tulisi samalle tasolle talon yläkerran muun lattiapinnan kanssa. 
Pohjarungossa käytetään siis myös 2”x8” sahatavarapalkkeja, jotka kiinnitetään pys-
tyrunkoon ruuvaamalla palkit pystypuiden sivuun kiinni ja lisäksi palkkien alapuolel-
le asennetaan vaakapuu, joka on kiinnitetty myös pystyrunkoon tukemaan liitosta. 
Pohjarungon päälle asennetaan myös 2”x5” sahatavarasta ristikkäissuuntainen lisä-
runko ja palkki kerrokset naulataan toisiinsa kiinni. Eristeet ja ylä- ja alapuoliset ra-
kenteet ovat muuten samoja kuten alemmassakin välipohjassa, paitsi lopulliseksi lat-
tiapinnaksi asennetaan sama kuin yläkerran lattiapintana on muuten eli laminaattilat-
tia. 
Kuistiosuuden kattorakenne toteutetaan pystyrungon päälle. Kuistiosuuden kate on 
harjakate mallinen. Sen runko toteutetaan naulaamalla kaksi 2”x8” sahatavarapalkkia 
yhteen, jotka ovat sahattuna päistään siten, että muodostavat harjakate mallin. Ne 
toimivat siis yläpaarteina ja lisäksi päätyjen liitos kohtaan lyödään paksu vanerilevy 
molemmin puoleisesti ja naulataan kiinni usealla naulalla. jolloin liitoksesta saadaan 
kestävä. Tällä ratkaisulla korvataan siis naulalevy, joita tehdasvalmisteisissa risti-
koissa käytettään. Yläpaarteita asennetaan noin 900 mm jaolla kuistin ulkoseinän 
kohdalta harjalle saakka. Ne tukeutuvat reunoiltaan eli räystäiden kohdalta pystyrun-
gon päälle ja keskilinjaltaan niiden kannatus toteutetaan kurkihirsi ratkaisulla, jossa 
kurkihirreksi asennetaan kaksi 2”x8” sahatavarapalkkia rinnakkain. Kurkihirren kuis-
tin ulkoseinäin puoleisen pään tuenta toteutettiin pystyrungon päälle asennetun vaa-
kapalkin kautta, jonka päälle asennettiin siis kaksi 2”x8” sahatavarapalkkia pystyyn 
kurkihirren pään alle. Toinen pää tuettiin katon harjalle yläpohjan runkorakenteisiin 
kiinnittäen. Kun runko rakenteet olivat kunnossa, voitiin sisäpuolinen rakenne tehdä 
valmiiksi. Sisäpuoliset rakenteet toteutettiin siis samoin kuten alakerran osuudessa, 
paitsi että yläkerran osuuteen asennettiin ainoastaan yksi iso ikkuna pääty seinän 
kohdalle. Seiniin siis tehtiin tarvittavat sähköasennukset, asennettiin puhallusvilla, 
niitattiin ilmansulku paperi, levytettiin kipsilevyin, tasoitettiin, hiottiin ja lopuksi jo-
ko maalataan tai tapetoidaan. Kattopintaan asennetaan eristys kuten muutenkin talon 
yläpohjaan, levytetään kipsilevyllä. Kipsilevypinta tasoitetaan ja hiotaan ja lopuksi 
pinta maalataan. Vesikatteeksi tulee samoin konesaumattu peltikate ja sen vaatimat 
rakenteet toteutetaan samoin, kuten vesikattorakenteet osiossa on kerrottu. Erillisiä 
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syöksytorvia ei kuistin päätyyn asenneta, vaan vesi johdetaan kulkemaan talon räys-
täitä kohden ja sitä kautta johtamaan pois. Kuistiosuuden katon päälle asennetaan 
vielä jo aikaisemmin esille tulleet aurinkopaneelit, jolla käyttövettä voidaan lämmit-
tää. Aurinkopaneeli laitteistoa ei vielä tässä vaiheessa ollut hankittu, joten sen vaati-
mia kiinnitystarvikkeita kattoon ei ollut vielä tarkalleen tiedossa, mutta kiinnitys tul-
laan toteuttamaan siten, ettei konesaumattua peltikatetta tarvitsisi rei’ittää. Laitteisto 










- Kiviainekset: hiekka, #16..32mm murske 
- Suodatinkangas LK 2 
- Viemäriputket, KWH, 110mm PVC, 50mm Peh, 110mm PP-ht 
- Antura: raudoitus: A500H, 5T10 + HT6 K350, betoni: kiviaines, #8..16 
sementti,  Akmenes Cementas, Cem II/A-LL 42,5 N 
- Puutavara: lauta 22x100mm, 32x100mm, 28x145mm, painekyllästetty 2”x5”, 
2”x2”, 2”x4”, 2”x5”, 2”x8”, julkisivulauta 28x120mm ja 28x195mm pontat-
tu, 28x195mm  
- Rakennusmuovi 
- Uretaani, Makroflex 
- Routaeriste, ThermiSol Styrox Eps 50x1000x1200mm 
- Betonilaatta: raudoitus, Teräsverkko B500K 6-150, betoni K25 
- Lattialämmityskaapeli 
- Harkkoseinät: kevytsoraharkot, RUH 290 ja HI 290  
mitat 590x290x190mm valmistaja HB-betoni, raudoitus: harjateräkset A500H 
8mm ja 6mm halkaisijat, laasti: harkkolaasti Lakan betoni, Kuivajuote F, 
sokkelilaasti Maxit 127, vedeneristys: bitumilios Katepal K70 bitumiliuos 
BIL 80/85, bitumikermimatto Katepal Sokkeli- ja radonkermi TL-2,  
patolevy Katepal 
- Betonilattiamaali, Tikkurila Betolux 
- Muovimatto, kiinnitysliima 
- Terassin kate, Panssarilasi karkaistu 8mm  
- Sokkelikaista, bitumikermi 
- Tuulensuojalevy, 1” Runkoleijona 
- Kipsilevy 13 mm, Gyproc 
- Kipsilevytasoite, vahvikenauha 
- Puhallusvilla eriste, Ekovilla 
- Vanerilevy 22mm pontattu 
- Lattialämmitystasoite, Fescon LL 5500 




- Yläpohjaneristeet, mineraalivilla, uretaanilevy 
- Panssari-aluskate 
- Konesaumattu peltikate 
- Aurinkopaneelit, laitteisto 
- Ikkunat, Domus Kartano 
- Sähkötarvikkeet 


























Kyseisen rakennusprojektin yhteenvetona voidaan todeta, että työtä on ollut lähes 
uudisrakentamisen verran, koska korjausrakentamisessa jokaista työvaihetta joudu-
taan miettimään purkamisen ja rakentamisen osalta ja soveltamaan tarkasti jokaisen 
rakennusosan kohdalla, kun taas uudisrakentamisessa työ on järjestelmällisempää 
toteuttamista ja etenemistä. Varsinaista projektin hintaa ei tässä työssä käsitelty, mut-
ta ajatuksena työn toteuttamiselle voidaan todeta, että ulkopuolisella urakoitsijalla 
toteutettuna rakentamisen hinta olisi vastannut uudisrakentamisen hintaa. Tässä kui-
tenkin työ suoritettiin pääsääntöisesti omana työnä ja siksi pääasiallisesti peruskorja-
uksena, jotta rakenteet voitiin suorittaa ilman nykypäivän vaatimia rakennevahvuuk-
sia ja menetelmiä. Sen sijaan rakentaminen pyrittiin toteuttamaan vanhoja toimivia 
rakenteita ja menetelmiä kunnioittaen ja hyväksikäyttäen, sovellettuna nykypäivän 
päivityksillä. Itse nykyaikaiset normit ja vaatimukset opiskelleena olisin päivittänyt 
taloa enemmän nykyvaatimusten mukaiseksi lähinnä energiatehokkuuden kannalta, 
koska talon lämmitysmuotona on sähkölämmitys. Eli eristeiden valinnassa olisin 
päätynyt eri ratkaisuun ja ulkoseinien eristevahvuutta olisin lisännyt vielä enemmän, 
jotta energian kulutusta olisi saatu vähennettyä. Eristevahvuuden suuri lisääminen 
vanhoihin rakenteisiin koetaan riskialttiina homevaurioiden kannalta, mutta tässä ta-
pauksessa kun rakennusvirheiden mahdollisuus on pieni, olisin tutkinut mahdolli-
suutta eristevahvuuden suurempaan kasvattamiseen tarkemmin. Yhteistyö tilaajan 
kanssa on tuonut myös uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, koska hän itse luottaa 
enemmän perinteisempiin rakennustapoihin ja materiaaleihin. 
 
Opinnäytetyön aiheena ollut vanha omakotitalo on ollut opettava työ pientaloraken-
tamisen ja korjausrakentamisen kannalta, koska itse koulussa, opiskelu on painottu-
nut suurempiin kohteisiin kuten kerrostalo- ja teollisuusrakentamiseen. Pientalora-
kennusten korjausrakentaminen on kuitenkin yksi iso työllistävä kohdeala nyt ja tu-
levaisuudessa vanhasta rakennuskannasta johtuen ja harvinaista on vielä, että taloja 
puretaan kokonaan ja rakennettaisiin kokonaisuudessaan uusiksi. Työn aikana olen 
siis käynyt lävitse tällaisiin kohteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen tulkitsemista, jo-
ka on aina yksi haaste projektikohtaisesti. Myös Rakennustiedon julkaisema Rt-
kortisto on osoittautunut hyväksi apuvälineeksi, josta tähän projektiin käytin raken-
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nushankkeen kulusta kertovaa ohjekorttia. Lisäksi materiaali tietoisuus käyttökohti-
neen on tullut tutuksi, koska olen tähän opinnäytetyöhön listannut materiaalit jokai-
sen osuuden kohdalla. Tavallisesti rakennusmateriaalit tulevat tutuksi käytännön 
kautta, mutta tässä kohtaa olen päässyt niihin tutustumaan opinnäytetyön tekemisen 
kannalta. Yksi tärkeä piirre on ollut se, että vaikka opinnäytetyön tekeminen on lä-
hinnä teoreettista, niin tämän aiheen myötä käytäntö on tullut tutuksi, koska työmaa-
käyntien yhteydessä jokainen osio on käyty läpi ja on voinut itse todeta ja nähdä mi-
ten rakentaminen, kuten liitokset on toteutettu. Myös tiedotusvälineiden uutisointi ja 
niiden arkistointia jouduin selvittämään, jotta olisin löytänyt kyseistä talosta kertovan 
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Leikkauskuva kellarin seinästä 
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Rakennuksen tonttikuva 
 
 
  
